

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 1488/2016

Číslo smlouvy příkazníka: 16.048-033.16-00

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

██████████, pověřen řízením sekce technické
██████████, pověřen řízením sekce technické
██████████, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK:

ELPAK Praha, spol. s r.o.

sídlo: Psohlavců 693/62, Praha 4, PSČ 147 00

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

Ing. Petr Kalandra, jednatel
Ing. Petr Kalandra
██████████

IČO: 25626191

DIČ: CZ25626191

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 55934

tel.: ██████████

fax: ██████████

e-mail: ██████████

http: ██████████

(dále jen „příkazník“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, ve znění dodatku č. 1, na výkon autorského dozoru projektanta na stavbě: „VD Želivka, Švihov – modernizace kamerového systému“ uzavřené dne 3. 10. 2016, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem stavby.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu následujícím způsobem:

Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Zahájení prací: po zahájení výběrového řízení na tuto akci (předpoklad září 2016).

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu průběhu výběrového řízení a realizace stavby v předpokládaném termínu do 03/2018.

Činnost bude vykonávána v místě stavby, v sídle příkazce nebo příkazníka, nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřený řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Kalandra
jednatel
ELPAK Praha, spol. s r.o.