

Dodatek č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
číslo jednací oprávněné organizace: 030/2017
číslo v evidenci smluv objednatele: OR/17/23163

OBJEDNATEL/STAVEBNÍK

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí OR
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822 neplátce DPH
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontakty: Ing. Petr Mareš, [REDACTED]
Bc. Martina Pokorná, [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL/OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČO: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
kontakty: [REDACTED]

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademií věd ČR a muzeem ze dne 12. 11. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2017 dohodu (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického dohledu na stavbě „**Stavební úpravy budov č.p. 6, 7 a 8 na Příhrádce v Pardubicích, část obce Zámek, spojené se změnou užívání**“. V čl. II. odst. 2 Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvíдалo výše uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní strany tento dodatek k Dohodě.

ČLÁNEK I. ROZSAH A PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem plnění tohoto dodatku je závazek oprávněné organizace realizovat vlastní ZAV, tj. jeho terénní část včetně zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v náleзовé zprávě (zpracování zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, nejnnutnější odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizaci dokumentace a odborné vyhodnocení v náleзовé zprávě). Obsah náleзовé zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.).
2. Rozsah předmětu tohoto dodatku je vymezen objektem čp. 7 a konkrétními místnostmi č. 113 až 122. Přesné půdorysné vymezení rozsahu je znázorněno v **příloze č. 2**, tohoto dodatku.

ČLÁNEK II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termín plnění **terénní části ZAV** dle tohoto dodatku je od **13. 11. do 1. 12. 2017**. Termín ukončení terénní části ZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přívalové deště, mrazy a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět.
2. Termín plnění zpracování a vyhodnocení ZAV je od **2. 12. 2017** do **1. 12. 2018**.

ČLÁNEK III. NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. Celkové náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu nepřekročí částku 237 440,- Kč (včetně DPH) slovy dvě stě třicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých. Tato částka se skládá ze 2 položek:
 - a) Z nákladů spojených s prací zaměstnanců Východočeského muzea v Pardubicích, tj. nákladů, které jsou součástí příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2017. Tyto náklady nepřekročí částku 162 240,- Kč, slovy sto šedesát dva tisíc dvě stě čtyřicet korun českých.
 - b) Z vícenákladů nezahrnutých v příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2017. Tyto náklady nepřekročí částku 75 200,- Kč, slovy sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých.
2. Po ukončení záchranného archeologického výzkumu předloží Východočeské muzeum v Pardubicích odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje kalkulaci skutečných celkových nákladů rozlišených podle bodu 1 a) a 1 b).
3. Kalkulace nákladů pro rok 2017 (terénní části ZAV) bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních příkazů a ostatních nákladů a to do **4. 12. 2017**.
4. Kalkulace nákladů pro rok 2018 (zpracování a vyhodnocení ZAV) bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace,

fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených s touto částí ZAV do 4. 12. 2018.

ČLÁNEK IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů ujednávají smluvní strany následující:
 - a) objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření;
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Ostatní ustanovení Dohody nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

V Pardubicích dne 22. 11. 2017

V Pardubicích dne: 13. 11. 2017

za OBJEDNATELE

Ing. Pavel Kalivoda,
vedoucí OR

Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

Příloha č. 1 – položkový rozpočet pro dodatek č. 1

Záchranný archeologický výzkum – položkový rozpočet*

Stavební úpravy budov č.p. 6, 7 a 8 na Příhrádku v Pardubicích, část obce Zámek, spojené se změnou užívání

	Archeolog (1x)	Vedoucí technik (1x)	Dokumentátor (2x)	Terénní pracovník (1x)	Celkové náklady	Mzdové náklady VČM v Pardubicích	Celkové náklady bez mzdových nákladů
8h x 15 pracovních dní	400	340	260	150			
Kč/hod	400	340	260	150			
Archeolog - administrativní činnosti							
Archeolog - administrativní činnosti	10				4 000,00	4 000,00	0,00
Archeolog - práce v terénu							
Archeolog - práce v terénu	120				48 000,00	48 000,00	0,00
Práce v terénu - dokumentátor							
Práce v terénu - dokumentátor			240		62 400,00	31 200,00	31 200,00
Práce v terénu - terénní pracovník							
Práce v terénu - terénní pracovník				120,00	18 000,00	-	18 000,00
Geodetické zaměření výzkumu a tvorba plánu							
Geodetické zaměření výzkumu a tvorba plánu		16			5 440,00	5 440,00	0,00
CELKEM TERÉNNÍ ČÁST ZAV					137 840,00	88 640,00	49 200,00
ZPRACOVÁNÍ ZAV (pouze stavebně-technické sondy)							
Tvorba nálezové zprávy							
Tvorba nálezové zprávy	80				32 000,00	32 000,00	0,00
Digitalizace kresebné dokumentace + aplikace GIS							
Digitalizace kresebné dokumentace + aplikace GIS			80		20 800,00	20 800	0,00
Laboratorní ošetření nálezů							
Laboratorní ošetření nálezů			80		20 800,00	20 800	0,00
Environmentální analýzy							
Environmentální analýzy					6 000,00	-	6 000,00
Konzervace kovů a skla							
Konzervace kovů a skla					10 000,00	-	10 000,00
Kresebná dokumentace vybraných nálezů							
Kresebná dokumentace vybraných nálezů					10 000,00	-	10 000,00
Pomocný materiál (obalový materiál, tisk NZ...)							
Pomocný materiál (obalový materiál, tisk NZ...)					0,00	-	0,00
CELKEM ZPRACOVÁNÍ ZAV					99 600,00	73 600,00	26 000,00
CELKEM (terénní část + zpracování)					237 440,00	162 240,00	75 200,00
CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY NA ZAV					237 440,00		

*Položky v rozpočtu jsou pouze orientační, jejich výše je variabilní, avšak celkové náklady jsou maximální.

Příloha č. 2 – plošný rozsah ZAV pro Dodatek č. 1
Červeně vyznačena předmětná plocha ZAV v rámci Dodatku č. 1

