

Dodatek č. 1 ke mlouvě o dílo
17 05 000 00

2017/OVS/0009/DDIL

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městská část Praha 9**
sídlo: Sokolovská 14/324

zastoupená: Ing. Leoš Toman, tajemník ÚMČ

IČ: 00063894

bank. spojení:

tel.:

zástupce: ve věcech smluvních – Ing. Leoš Toman

ve věcech technických – Jiří Felix

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163134

a

2. Zhotovitel: **Výtahy Praha ČR, s.r.o.**
IČ: 257 11 407

DIČ: CZ 257 11 407

sídlo: Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9- Kbely

zastoupená: Miroslavem Vokurkou ml., jednatelem

tel.:

zástupce: ve věcech smluvních – František Šembera

ve věcech technických – František Šembera

ve věcech průběhu realizace – Jiří Kříž

ve věcech servisu a údržby – František Šembera

Předmět dodatku č.1 – změna v článku III. – místo plnění, doba plnění

Článek III. – Místo plnění, doba plnění

1. Místem plnění, tj. místem realizace díla je objekt radnice městské části Prahy 9
Sokolovská 14/324
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž díla od: 27.11.2017
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do: 20.12.2017

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Za zhotovitele:
František Šembera,
ředitel servisu

Za Objednatele:
Ing. Leoš Toman,
tajemník ÚMČ Praha 9

V Praze dne: 20.11.2017

V Praze dne:

21/11/2017