

Číslo smlouvy objednatele: 2015/03723/OVZI/DSM/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 11. 1. 2016 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú 3078612/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03723/OVZI/DSM ze dne 11. 1. 2016.

ČÁST A.

Dne 11. 1. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03723/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/446 Hanušovice – Nová Seninka“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) Termín předání prvního DSP vč. CD	30. 6. 2016
b) Termín předání PÚR	31. 1. 2017
c) Termín předání PSP	30. 6. 2017
d) Termín předání aktualizované DSP	31. 7. 2017


Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 31. 3. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 01-04-2016


Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

V Hradci Králové dne: 7. 4. 2016

Zhotovitel:



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel

