



Dodatek č. 3

ke

Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0605

uzavřené dne 20. června 2016, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

TREND technologie s.r.o

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 58550

zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Barákem

se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00, Praha 3

IČO: 25655710

DIČ: CZ25655710

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce ZTI a UT ZŠ Gutova**, v objektu **č.p. 1987, k.ú. Strašnice, ul. Gutova 39, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 3. Objem prací se reguluje, (celkově zvyšuje) dle reálného stavu rozvodů ÚT, po odkrytí zakrytých konstrukcí, nezachycených v PD.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění.

III.

Cena plnění

Více práce:	57.332,- Kč
Méně práce:	48.545,60 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	8.786,40 Kč
	8.786,- Kč (zaokrouhleno)

kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.2

Cena celkem bez DPH 5,971.991,- Kč

(slovy: Pětmilionůdevětsetšedesátjednatisícdevětsetdevadesátjedna korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 5,971.991,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 14. 11. 2017



zhotovitel :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZŠ Gutova 1987-39 - ZTI - II.etapa - 2.-5.NP								
Měněpráce								
41	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	-110,0	-220,00	
75	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	-642,0	-1 284,00	CS ÚRS 2014 01
76	M	642110310	umyvadlo keramické zděsné 55 cm bílé	kus	2,000	-1 180,0	-2 360,00	CS ÚRS 2014 01
77	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	2,000	-1 060,0	-2 120,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	4,000	-570,0	-2 280,00	CS ÚRS 2016 01
79	K	725320821	Demontáž dřez dvojité na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	4,000	-220,0	-880,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	12,000	-307,0	-3 684,00	
82	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytažovací sprškou	soubor	4,000	-2 965,0	-11 860,00	CS ÚRS 2016 01
83	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	6,000	-1 286,0	-7 716,00	CS ÚRS 2016 01
84	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	-258,0	-1 548,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,000	-773,0	-3 865,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	5,000	-22,0	-110,00	CS ÚRS 2014 01
98	K	771444111	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	10,000	-98,0	-980,00	CS ÚRS 2014 01
99	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) cca 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	56,100	-46,0	-2 580,60	CS ÚRS 2014 01
CELKEM MĚNĚPRÁCE							-41 487,60	
Vícepráce								
2	K	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčkovek hmotnosti 500 kg/m3	m2	18,000	447,0	8 046,00	
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,000	198,0	3 564,00	CS ÚRS 2014 01
			Oprava stáv. atyp. stojánkových baterií plastových, vyčištění, upevnění, zprovoznění	ks	4,000	415,0	1 660,00	CS ÚRS 2014 01
106	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	160,000	79,0	12 640,00	
			Lemová podlahová lišta PVC	m	170,000	145,0	24 650,00	
CELKEM VÍCEPRÁCE							50 560,00	
ROZDÍL							9 072,40	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZŠ Gutova 1987-39 - ZTI - doplnění II.etapy - pavilon A+B								
Měněpráce								
9	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	-386,00	-386,00	CS ÚRS 2014 01
10	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná DN 40	kus	1,000	-322,00	-322,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	11,000	-270,00	-2 970,00	
12	M	286144600	čistící kus 75	kus	11,000	-128,00	-1 408,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	-150,00	-150,00	
26	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	-642,00	-642,00	CS ÚRS 2014 01
27	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé	kus	1,000	-1 180,00	-1 180,00	CS ÚRS 2014 01
CELKEM MĚNĚPRÁCE							-7 058,00	
Vícepráce								
			Demontáž víka čistícího kusu a zpětná montáž, zatmelení - DN70	kus	12,000	420,00	5 040,00	
37	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	190,00	380,00	
38	M	553472000	dvířka vanová nerezová NVD 300 x 300	kus	2,000	676,00	1 352,00	CS ÚRS 2016 01
CELKEM VÍCEPRÁCE							6 772,00	
ROZDÍL							-286,00	