

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/044



LCR0852997

I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

*Fakturační adresa:*

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

*Doručovací adresa:*

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Aleš Kurečka,**

IČO: 46130705, DIČ: CZ6508080084

místem podnikání: Adolfovice 271, Bělá pod Pradědem 790 01

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Ruční čištění svodnic, příkopů a propustků na LC – část Jeseník**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/044**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o navýšení délky čištěných svodnic o 2421 m a čištěných příkopů o 162 m. Podrobně viz změnový list stavby a položkový rozpočet.

### III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	193 000 Kč bez DPH
Vícepráce:	28 899 Kč bez DPH
<b>Nově sjednaná cena:</b>	<b>221 899 Kč bez DPH</b>

*slovy: dvěštdvacetjednatisícsmsetdevadesátdevět korun českých.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Bělé pod Pradědem, dne: .....14.-11.-2017

V Šumperku, dne: .....16.-11.-2017

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1.		
		Datum změny: 6. 11. 2017		
Název VZ / stavby: Ruční čištění svodnic, příkopů a propustků na LC – část Jeseník				
Zhotovitel: Aleš Kurečka, Adolfovice 271, 790 01 Bělá pod Pradědem, IČO: 46130705				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk				
Název akce (majetku): ----	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: ----	Stavební díly: ----	
<b>Popis změny:</b> Jedná se o navýšení dvou položek na provedení čištění svodnic o 2 421 m a dále čištění příkopů, valů a odtoků o 162 m oproti původnímu záměru. Položka čištění propustků zůstává nezměněna.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Důvodem změny je vyšší náročnost na provedení čištění svodnic a příkopů v průběhu roku 2017 na revírech č. 1, 2 a 3 (oblast Jeseník).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Bez zpracované projektové dokumentace.		-----	-----	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
			Termín dokončení do: 30. 11. 2017	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0.0	Bilance:  28.899,00 Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 28.899,00	
	Konečná celková cena akce po změně		221.899,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		221.899,00 Kč bez DPH	
Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD č. IV., odst. 2, písmeno a)		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 6.11.2017	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 6.11.2017	Podpis: ██████████	
Zástupce uživatele - jméno:	██████████	Datum: 6.11.2017	Podpis: ██████████	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> Oceněný rozpočet na VCP				
<b>Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)</b>				



Čištění svodnic, příkopů a propustků na LC - část Jeseník

S913/2017/044

SOUHRNNÝ DODACÍ LIST

Práce za období: říjen - listopad 2017

<b>Odběratel :</b>	Lesy České republiky, s.p. LS Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 101 Jeseník IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dodavatel :</b>	Ing. Aleš Kurečka Adolfovice 271 Bělá pod Pradědem IČO: 46130705 DIČ: CZ6508080084
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

revíry		svodnice m	valy, odtoky, atd. m	propustky m <sup>3</sup>	výsledná cena
číslo	název	11 Kč/m	14 Kč/m	400 Kč/m <sup>3</sup>	
1	Javorná	749	0	0	8 239,00
2	Mikulovice	871	30	0	10 001,00
3	Česká Ves	801	132	0	10 659,00

REKAPITULACE (dle druhu práce)

název	popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
čištění svodnic	ruční pročištění dřevěné nebo ocelové svodnice od nánosů (listí, štěrku, zemina, apod.) a přesun vybraného materiálu mimo cestu ( <i>objem nánosů plné svodnice je 0,01m<sup>3</sup> na 1m</i> ).	m	2421	11,00	26 631,00
čištění příkopů, valů a odtoků	ruční čištění odvodňovacích valů, odtoků od svodnic, příkopů, apod., odstraněním nánosů v průměru v šířce 40 cm a hloubce 15 cm. Nánosy budou přesunuty mimo výkop tak, aby se samovolně nevracely do pročištěné rýhy.	m	162	14,00	2 268,00
čištění propustků	ruční čištění vtokových jímek, nátoků, výtoků a trubek propustků (listí, větve, štěrku, zemina, apod.) Materiál z čištění bude uložen tak, aby se samovolně nevracel do propustku.	m <sup>3</sup>	0	400,00	0,00

Celkem za období (Kč bez DPH):

28 899,00

Datum: 6.11.2017

Dodavatel:

Odběratel:

Adol  
ll

Práce za období:

říjen - listopad 2017

Revír:

Jeseník

číslo:

5

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / DODACÍ LIST č.: 5 / 10 / 2017

<b>Odběratel:</b>	Lesy České republiky, s.p. LS Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 101 Jeseník IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dodavatel:</b>	Aleš Kurečka Adolfovice 271 Bělá pod Pradědem 790 01 IČO: 46130705 DIČ: CZ6508080084
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

inv. č.	lesní cesta název	svodnice m	příkopy, odtoky m	propustky m <sup>3</sup>	cena
122 839	Strmá	35,0	0,0		385,00
122 722	Na Velkou louku	110,0	0,0		1 210,00
122 844	Slunečná	120,0	16,0		1 544,00
122 749	Jestřábí Jehlan	85,0	8,0		1 047,00
122 030	Nad Nábělkem		0,0		0,00
122 776	Javorová - Medvědí	30,0	12,0		498,00
706 846	Na Pomezí	16,0	4,0		232,00
729 166	Nová Dolejší	40,0	6,0		524,00
122 885	Horní Miroslav	60,0	18,0		912,00
707023	Chatová	90,0	18,0		1 242,00
706 938	Doležalova	15,0	3,0		207,00
706 932	Tanková	110,0	10,0		1 350,00
706 931	Šumárnická	90,0	37,0		1 508,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00


## REKAPITULACE

název	popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
čištění svodnic	ruční pročištění dřevěné nebo ocelové svodnice od nánosů (listí, štěrku, zemina, apod.) a přesun vybraného materiálu mimo cestu ( <i>objem nánosů plné svodnice je 0,01m<sup>3</sup> na 1m</i> ).	m	801,0	11,00	8 811,00
čištění příkopů, valů a odtoků	ruční čištění odvodňovacích valů, odtoků od svodnic, příkopů, apod., odstraněním nánosů v průměru v šířce 40 cm a hloubce 15 cm. Nánosy budou přesunuly mimo výkop tak, aby se samovolně nevracely do pročištěné rýhy.	m	132,0	14,00	1 848,00
čištění propustků	ruční čištění vtokových jímků, nátoků, výtoků a trubek propustků (listí, větve, štěrku, zemina, apod.) Materiál z čištění bude uložen tak, aby se samovolně nevracel do propustku.	m <sup>3</sup>	0,0	400,00	0,00

Celkem za měsíc (Kč bez DPH):

10 659,00

Za dodavatele:



Za odběratele:



Práce za období:

říjen 2017 - 12.10.2017

Revír:

Mikulovice

číslo:

2

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / DODACÍ LIST č.: 8/2017

<b>Odběratel:</b>	<b>Lesy České republiky, s.p.</b> LS Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 101 Jeseník IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dodavatel:</b>	<b>Aleš Kurečka</b> Adolfovice 271 Bělá pod Pradědem 790 01 IČO: 46130705 DIČ: CZ6508080084
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

inv. č.	lesní cesta název	svodnice m	příkopy, odtoky m	propustky m <sup>3</sup>	cena
900055	Pekárenská				0,00
122829	Lejsalova	258,0	2,0		2 866,00
122830	Statková				0,00
122783	Hrudová				0,00
122828	Kapličková				0,00
900198	Vlčí Důl				0,00
900149	Srní	79,0	2,0		897,00
122826	Strážovská	110,0	2,0		1 238,00
					0,00
					0,00
706850	K čertovým skalám	76,0	2,0		864,00
122802	Čížkův důl	20,0	4,0		276,00
122779	Selská	52,0	2,0		600,00
122780	Pod vysokou skálou	118,0	5,0		1 368,00
122781	Mlynářská	60,0	4,0		716,00
122800	K rozhledně	70,0	3,0		812,00
706853	Družstevní	28,0	4,0		364,00
					0,00

## REKAPITULACE

název	popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
čištění svodnic	ruční pročištění dřevěné nebo ocelové svodnice od nánosů (listí, štěrku, zemina, apod.) a přesun vybraného materiálu mimo cestu (objem nánosů plné svodnice je 0,01m <sup>3</sup> na 1m).	m	871,0	11,00	9 581,00
čištění příkopů, valů a odtoků	ruční čištění odvodňovacích valů, odtoků od svodnic, příkopů, apod., odstraněním nánosů v průměru v šířce 40 cm a hloubce 15 cm. Nánosy budou přesunuty mimo výkop tak, aby se samovolně nevracely do pročištěné rýhy.	m	30,0	14,00	420,00
čištění propustků	ruční čištění vtokových jímek, nátoků, výtoků a trubek propustků (listí, větve, štěrku, zemina, apod.) Materiál z čištění bude uložen tak, aby se samovolně nevracel do propustku.	m <sup>3</sup>	0,0	400,00	0,00

Celkem za měsíc (Kč bez DPH):

10 001,00

Za dodavatele:

Za odběratele:

