

**PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků**

**Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Kyprolis**

<u>Úkol</u>	<u>Termín</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Kyprolis, statistická rozvaha	Do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Analýza dat a tvorba analytického reportu I	Cca 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (nebo dle upřesnění zadavatelem)