

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie v veřejných budovách - MŠ Liskovecká 2850"

Cena dle PD, smlouvy o dílo a navazujících dodatků	Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)	Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu)		Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky)	Cena dodatečných prací v Kč	Cena neprováděných prací v Kč	Rozdíl mezi VCP a MNP	Celkový nárůst/ pokles ceny oproti původní ceně v SoD v %	Upravená cena díla dle dodatku č. 1	Upravená cena díla dle dodatku č. 2
		MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP							

Cena dle PD	
Cena bez DPH v Kč	4 386 000,00
Cena vč. DPH v Kč	5 307 060,00

Smlouva o dílo	
Cena bez DPH v Kč	3 444 554,00
DPH v %	21%
Cena vč. DPH v Kč	4 167 910,00

Dodatek č. 1															
Cena bez DPH v Kč	3 444 554,00	-145 606,00	190 404,00	0,00	333 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 191,00	523 595,00	-145 606,00	377 989,00	10,97%	3 822 543,00
Cena vč. DPH v Kč	4 167 910,00	-176 183,26	230 388,84	0,00	403 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	403 161,11	633 549,95	-176 183,26	457 366,69		4 625 277,00
Procentuální nárůst		9,75%		9,67%		0,00%		-		9,67%					

Dodatek č. 2															
Cena bez DPH v Kč	3 822 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 746,00	-57 746,00	9,30%	3 764 797,00
Cena vč. DPH v Kč	4 625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 872,00	-69 872,00		4 555 405,00
Procentuální nárůst		0,00%		0,00%		0,00%		-		0,00%					

	Splnění limitu dle §222 odst. 4	Splnění limitu dle §222 odst. 5	Splnění limitu dle §222 odst. 6	Splnění limitu dle §222 odst. 7	Splnění limitu dle §222 odst. 9
Procentuální nárůst	9,75%	9,67%	0,00%	Bez limitu	9,67%
Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ	Splněno	Splněno	Splněno		Splněno