

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 309/2016

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Václavem Hvizďalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,

IČO 407 63 439
oddíl C vložka 2994

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý I/38 (průtahy) - PDPS, SP, IČamostatně dle výpisu z OR)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.10.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Pro stanovení přesného množství výztuže bude zpracován statický výpočet a podrobné výkresy výztuže v podrobnosti RDS pro mosty ev. č. 408-012 a 399-011 (stavba 02 Přímětice – průtah).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 406 400,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 309/2016

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je: - aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

- Příloha č.2 - Rozpis nabídkové ceny za zpracování výkresů výztuže

V Praze, dne

V Brně, dne

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

Pontex spol. s r. o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 309/2016

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	10 000,00 Kč
z toho průzkum inženýrských sítí	20 000,00 Kč
z toho hluková studie pro stavbu 04 Kuchařovice – průtah (dle požadavků KHS)	30 000,00 Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu pro stavbu 06 – úsek silnice II/413 od konce úpravy prováděné v rámci objektu SO 101 po konec obce Suchohrdly směrem na Těšetice (délka cca 135 m)	25 000,00 Kč
aktualizace geodetického zaměření v obci Suchohrdly	14 400,00 Kč
Průzkumy a studie celkem	99 400,00 Kč
PDPS	
z toho záborový elaborát	80 000,00 Kč
statický výpočet a výkresy výztuže v podrobnosti RDS pro mosty ev. č. 408-012 a 399-011	127 000,00 Kč
PDPS celkem	1 127 000,00 Kč
Soupis prací celkem	60 000,00 Kč
Inženýrská činnost celkem	120 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	1 406 400,00 Kč

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 309/2016

Příloha č. 2

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY ZA ZPRACOVÁNÍ VÝKRESŮ VÝZTUŽE

popis položky	cena Kč
1) SO 201 - Rekonstrukce most ev.č. 408-012	
Dopracování statické výpočtu do podrobností RDS, kontrola výpočtu	45 000
Výkresy výstuže rámové mostní konstrukce a křídel	55 000
výkresy výstuže říms	10 000
výkazy, kontrola	5 000
2) SO 106.2 - Rekonstrukce objízdných tras, most ev.č. 399-011	
výkresy výstuže říms	10 000
výkazy, kontrola	2 000
celkem bez DPH	127 000

V Praze, dne

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex spol. s r. o.