

Příloha č. 2 dodatku ke smlouvě CzDA-MN-2012-21-14021

Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul			
<b>Časový harmonogram. Rozvržení výstupů a jednotlivých aktivit je závazné.</b>			
<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	<i>11 / 2017</i>	<i>12 / 2017</i>	<i>1 / 2018</i>
<b>Řízení projektu</b>			
Aktivita 1.4.6 Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny			
Aktivita 2.1.8 Zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu - překlad do mongolského jazyka			
Aktivita 2.2.3 Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného - překlad do mongolského jazyka			
Aktivita 2.2.4 Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK - překlad do mongolského jazyka			
Aktivita 2.2.5 Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK - překlad do mongolského jazyka			