

PROTOKOL O ZMĚNÁCH VE STANOVENÉ CENĚ dle odst. 5) čl. 5 příkazní smlouvy ze dne 21. 8. 2017

Technický dozor stavebníka pro akci „Státní zdravotní ústav Praha – Rekonstrukce laboratoře 94 a 95“

<u>Název poptávkového řízení</u>	Technický dozor stavebníka a inženýrské činnosti pro akci „Státní zdravotní ústav Praha – Rekonstrukce laboratoře 94 a 95“
<u>Název zadavatele poptávkového řízení</u>	Státní zdravotní ústav
<u>Identifikační údaje uchazeče – právnické osoby</u>	<u>Právnické osoby</u>
Obchodní firma nebo název	Expe s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Mezilesí 676/69, 193 00, Praha 9
IČO	27244130
DIČ	CZ27244130
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby	Ing. Radim Jiskra jednatel společnosti
Telefon a e-mail	731860011, jiskra@expe.cz

<u>Identifikační údaje uchazeče – fyzické osoby</u>	<u>Fyzické osoby</u>
Jméno a příjmení (příp. obchodní jméno)	
Rodné číslo nebo datum narození	
Trvalé bydliště	
Místo podnikání	
IČ	
DIČ	
Telefon a e-mail	

Vyplňte pouze v případě, že k realizaci této veřejné zakázky bude využit poddodavatel

<u>Identifikační údaje poddodavatele</u>	<u>Poddodavatel</u>
Obchodní firma nebo název	
Právní forma	
Sídlo	
IČO	
Činnost, kterou bude poddodavatel zajišťovat	

Cena sjednaná v příkazní smlouvě č. SZÚ 00152/2017 ze dne 21. 8. 2017 na dobu trvání smlouvy, tj. od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 za předpokládaných celkových 100 hodin činnosti s tím, že hodinová sazba zahrnuje veškeré související náklady.:

Položka	Cena bez DPH	Výše DPH [%]	Výše DPH v Kč	Cena s DPH
CELKEM – hodinová sazba za výkon provádění technického dozoru stavebníka v Kč za 100 hod	499,00 Kč	21%	104,80 Kč	603,80 Kč
CELKEM	49.950,00 Kč	21%	10.489,50 Kč	60.439,50 Kč

Uzavřením dodatku č. 1 se v návaznosti na prodloužení stavebních prací a tím se i mění - prodlužuje doba provádění činností TDS, a to do 10. 11. 2017 včetně. S ohledem na skutečnost, že takovéto prodloužení stavebních prací si vyžádá navýšení činností TDS o 16:30 hodin, tj. na celkových 116, 5 hodin činnosti TDS za celou dobu trvání příkazní smlouvy, takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH [%]	Výše DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
hodinová sazba za výkon provádění technického dozoru stavebníka v Kč za 100 hod z příkazní smlouvy CELKEM	49.950,00	21%	10.489,50	60.439,50
navýšení činností TDS o 16:30 hodin	8.233,50	21%	1.729,04	9.962,54
CENA ZA VÝKON TDS CELKEM	58.183,50	21%	12.218,54	70.402,04

V Praze dne 31. 10. 2017

.....
Ing. Radim Jiskra
Expe s.r.o.
jedenatel společnosti

.....
Ing. Jitka Sosnovcová
ředitelka
Státní zdravotní ústav
příspěvková organizace