

Číslo smlouvy objednatele: 1961D1/2013/OI
Číslo smlouvy zhotovitele: D50190/INV/2012/004

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabinou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

- vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel.
- odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- vedoucí odboru investičního, tel.
- odbor investiční, tel.

dále jen *Město nebo objednatel*

2. Sdružení HCS Ruská

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva


bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Č. ú.:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

dále jen jako „vedoucí účastník sdružení“

a



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

jejímž jménem jedná:

místopředseda představenstva

BENOIT CLÉMENT DE GIVRY

člen představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **...**, ředitel pro obchod, strategii a rozvoj
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6556,
dále jen „člen sdružení1“

a

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava - Vítkovice

IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

jednající: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
dále jen „člen sdružení2“

dále jen *zhotovitel*

(dále společně jako „smluvní strany“ a každý zvlášť jako „smluvní strana“)

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Předpokládaný termín zahájení prací dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Prodloužená ul. Ruská“ byl stanoven na 1.7.2012. Zhotovitel proto v rámci zadávacího řízení na provedení této veřejné zakázky předložil objednateli nabídku, jejíž součástí byl i návrh smlouvy o dílo, jehož přílohou č. 1 byl Časový harmonogram výstavby díla.
2. V rámci tohoto Časového harmonogramu výstavby díla bylo počítáno se zahájením prací v termínu 1.7.2012 tj. v termínu předpokládaném zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
3. Smlouva o dílo však nabyla účinnosti až dne 8.10.2012, což s sebou přineslo nutnost prodloužit dobu plnění veřejné zakázky a v rámci aktualizovaného Časového harmonogramu výstavby díla přesunout provádění některých prací tak, aby s ohledem na klimatické podmínky bylo umožněno jejich řádné provedení v souladu s předepsanými technologickými postupy. Podmínkou dokončení díla v novém termínu je odstranění (provedení demolice) vyjmenovaných objektů (viz příloha č.1a tohoto dodatku), které nejsou předmětem veřejné zakázky.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁHO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

čl. II.

Předmět dodatku – prodloužení termínu

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dílo bude řádně provedeno (včetně předání a převzetí): do **31.7.2014**.
2. Dílo bude provedeno v souladu s aktualizovaným Časovým harmonogramem výstavby díla, který tvoří přílohu č. 1a tohoto dodatku č. 1.
3. Aktualizovaný Časový harmonogram výstavby díla, který je přílohou č. 1a tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu nahrazuje předchozí Časový harmonogram výstavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Přílohy:
Příloha č. 1a – Aktualizovaný Časový harmonogram výstavby díla
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města svým usnesením č. 6362/RM1014/83 ze dne: 29.1.2013.

Za Město

Statutární město Ostrava

Datum: 26-02-2013


Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum:


Místo: Praha

Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Ing. Tomáš Bíleš
předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.



3



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

COLAS CZ, a.s.

místopředseda představenstva

BENOIT CLEMENT DE GIVRY

člen představenstva

COLAS CZ, a.s.

Mgr. Jaromír Janečka, jednatel

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

STAMONT®

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
706 02 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOŘOVÁNO I EVROPSKÝMI FONDI
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

Prodloužená ul. Ruslá - úprava dodatek č.1 k SoD

Průběh ul. / výhled	1:1000	1:500	1:200	1:100
1. Územní plánování a stavební úpravy	20.10	18.10	16.10	14.10
2. Projektová dokumentace	14.10	12.10	10.10	8.10
3. Výstavba	8.10	6.10	4.10	2.10
4. Údržba	2.10	0.10	0.10	0.10
5. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
6. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
7. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
8. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
9. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
10. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
11. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
12. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
13. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
14. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
15. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
16. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
17. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
18. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
19. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
20. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
21. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
22. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
23. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
24. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
25. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
26. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
27. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
28. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
29. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
30. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
31. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
32. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
33. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
34. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
35. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
36. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
37. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
38. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
39. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
40. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
41. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
42. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
43. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
44. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
45. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
46. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
47. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
48. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
49. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
50. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
51. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
52. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
53. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
54. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
55. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
56. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
57. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
58. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
59. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
60. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
61. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
62. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
63. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
64. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
65. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
66. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
67. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
68. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
69. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
70. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
71. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
72. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
73. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
74. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
75. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
76. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
77. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
78. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
79. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
80. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
81. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
82. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
83. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
84. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
85. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
86. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
87. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
88. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
89. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
90. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
91. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
92. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
93. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
94. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
95. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
96. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
97. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
98. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10
99. Úprava	0.10	0.10	0.10	0.10
100. Údržba	0.10	0.10	0.10	0.10



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
KOFINOVANO Z EVROPSKÉHO FUNDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

