

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: [redacted]
E-mail /tel.: [redacted]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel/dodavatel: Chládek & Tintěra a.s.
Sídlo: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: [redacted] předseda představenstva a [redacted]
[redacted] členové představenstva.
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.
Zástupce pro věcná jednání: [redacted] mosty a inženýrské konstrukce
E-mail/telefon: [redacted]
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881
Bank. spojení: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 706, datum zápisu 14.06.1995

(dále jen **zhotovitel**)

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 12.06.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek I. Účel a předmět plnění

Do čl. I se doplňuje bod 11. takto:

11. V návaznosti na čl. I. bod 3. zhotovitel upraví rozsah prací souvisejících s akcí „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ podle Změnového listu.

Článek IV. Doba plnění

V čl. IV. Doba plnění se nahrazuje původní znění bodu 1. novým zněním:

1. Termín ukončení realizace zakázky je do 21.12.2017 a následné zahájení zkušebního provozu.

Článek V. Cena

V čl. V. Cena se nahrazuje původní znění bodu 1. novým zněním:

1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 27.4.2017, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“) a Změnový list – změna během výstavby č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Tyto položkové rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy a dodatku č. 1

Původní cena díla	18.372.085,- Kč bez DPH
Méněpráce	- 3.284,- Kč bez DPH
Vícepráce	100.500,- Kč bez DPH
Nová cena díla	18.469.301,- Kč bez DPH

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Změnový list - změna během výstavby č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení:, č. usn.

V Lovosicích, dne _____
Za Objednatele :

V Litoměřicích, dne _____
za Zhotovitele :

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

.....
člen představenstva

.....
člen představenstva