

MĚSTO LOVOSICE

starosta/místostarosta

Školní 407/2, 410 02 Lovosice

Odůvodnění víceprací k Vybudování sjezdu na kompostárnu

Objednatel v článku I, bod 5 Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) ustanovil povinnost pro zhotovitele prověřit si projektovou dokumentaci z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Na případné rozdíly je zhotovitel povinen upozornit objednatele. Objednatel je následně povinen se k rozporům vyjádřit. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

V rámci výše uvedené zakázky byl objednatel zhotovitelem upozorněn před podpisem smlouvy, avšak již po datu podání nabídky, na nesoulad mezi projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a výkazem výměr. Nesoulad spočíval v tom, že PD uváděla práce spočívající v pokládce druhé asfaltové vrstvy vozovky, jež však výkaz výměr neobsahoval. Z tohoto důvodu nebyly zhotovitelem v nabídce ze dne 05.10.2017 tyto práce naceněny.

Vzhledem k tomu, že jsou výše uvedené práce pro realizaci zakázky nezbytné a vzhledem k tomu, že zhotovitel na nesoulad mezi výkazem výměr a PD upozornil v souladu s SoD před podpisem smlouvy (a to dne 13.10.2017), nejdou tyto práce k tíži zhotovitele.