

S M L O U V A O D Í L O – dodatek číslo1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále též „**Občanský zákoník**“)

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

sídlo: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

IČO: 492 90 274

právní forma: příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Jana Marešová, ředitelka

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- Ing. Vladislav Holek, správce školy

telefon: 499 862 102

e-mail: holek@oajl.cz

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku

(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

sídlo: Zahradní 75, 542 01 Trutnov

IČO: 642 55 352

DIČ: CZ342 55 352

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 8295

bankovní spojení č. ú.: 266265735/0300 vedený u ČSOB a.s.

zastoupený: Robertem Hradeckým – jednatelem společnosti

telefon: 605 252 720

e-mail: robert.hradecky@sdttu.com

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Robert Hradecký – jednatel společnosti-

telefon: 605 252 720

e-mail: robert.hradecky@sdttu.com

(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo na akci pod názvem „**OA Janské Lázně – oprava venkovního schodiště**“ ze dne 21.7.2017.

Důvodem sjednání tohoto dodatku jsou skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace akce:

- potřeba náročnějšího způsobu bourání původního betonu pod schodištěm vzhledem k jeho vyšší tvrdosti než byl předpoklad projektanta,
- vyšší počet schodišťových stupňů o 6 kusů v projektové dokumentaci než jaký byl uveden v rozpočtu, který zpracoval projektant pro výběrové řízení.

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek V., odst. 1 zní:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):	870.565,- Kč
21% DPH:	182.819,- Kč
celková cena včetně DPH:	1.053.384,- Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Janských Lázních dne:

V Trutnově dne:

objednatel
Mgr. Jana Marešová, ředitelka

zhotovitel
Robert Hradecký – jednatel společnosti