

Příloha č. 3 k SoD - HARMONOGRAM PRACÍ

Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - Projektová část

| popis činnosti/jednotliví pracovníci | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|---|------|--------|-------|----|----|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | měsíce | listopad | | | | | | | prosinec | | | | | | | leden | únor | březen | duben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tydny | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dny | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| důležité mylníky | podpis smlouvy o dílo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | předání I. společné dokumentace pro ÚR a SP | | | | | | | | | | | | | | | podání žádosti o vyjádření | | | | | | | podání žádosti o ÚR a SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vydání společného ÚR a SP - předpoklad | | | | | | | | | | | | | | | pisemná výtka objednatel k zahájení DPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) I. stupeň PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. společná dokumentace pro vydání ÚR a SP a průzkumy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hlavní inženýr projektu | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odpovědný architekt | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| řídící projektant | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant stavební části 1 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant stavební části 2 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant stavební části 3 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant stavební části 4 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hlavní konstruktér - statik | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| samostatný statik | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant zdravotnický | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant vytápění | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant elektroinstalace silnoproud | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant elektroinstalace slaboproud | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant vzduchotechniky | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant regulace a měření | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant komunikací a zpevněných ploch | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant sadových úprav | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtář | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisk + expedice | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. projednání dokumentace s dotčenými orgány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pracovník zajišťující IČ | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii. podání žádosti o vydání společného ÚR a SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pracovník zajišťující IČ | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) 2. stupeň PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. dokumentace pro provádění stavby vč. interiéru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hlavní inženýr projektu | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odpovědný architekt | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| řídící projektant | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant stavební části 1 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant stavební části 2 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hlavní konstruktér - statik | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| samostatný statik | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant zdravotnický | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant vytápění | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant elektroinstalace silnoproud | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant elektroinstalace slaboproud | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant vzduchotechniky | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant regulace a měření | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant komunikací a zpevněných ploch | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant sadových úprav | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant interiéru | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisk + expedice | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. soupis stavebních prací a dodávek a služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtář stavební části a koordinátor rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozpočtář interiéru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) autorský dozor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. autorský dozor stavby | bude probíhat při realizaci díla, dle potřeby min. 5 hod týdně po dobu 24 měsíců | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. autorský dozor interiéru | bude probíhat při realizaci díla, dle potřeby min. 6 hod týdně po dobu 3 týdnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |