

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 17. 3. 2017

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

VaK Bruntál, a.s.

se sídlem: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jouzou – ředitelem společnosti
IČ: 47675861
DIČ: CZ 47675861
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., Bruntál
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel.: 555 537 300
Email: vakbruntal@vakbruntal.cz
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

JR STaKR s. r. o.

sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
zastoupený: Jiřím Krupou
registrovaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800
telefon: 554 254 710
email: jrstakr@jrstakr.cz
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-5344030257/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Stavba - „Obnova vodovodu Bruntál, řad P1-ul.Česká“
„Obnova vodovodu Bruntál, řad Z2-ul.Vysoká a Z3-ul.Lomená“

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku VII. Cena díla Smlouvy o dílo a to navýšení konečné ceny o cenu stavebních pracích nad rámec SOD a to o +110.852,45 Kč bez DPH. To znamená že konečná cena díla bude 2.098.595,31,- Kč + 110.852,45 Kč = **2.209.447,76 Kč bez DPH**

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2.3. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

V Bruntále dne 5. 6. 2017

Objednatel:

VaK Bruntál a.s.

Trida Práce 42, 79201 Bruntál

Za objednatele

Ing. Jaroslav Jouza

V Bruntále dne 5. 6. 2017

Zhotovitel:

Za zhotovitele

Jiří Krupa, jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.

STAKR
STAVBY NABAVÍ

U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 285 96 854, DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 520 328, 603 491 446