

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 27. 6. 2017

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

VaK Bruntál, a.s.

se sídlem: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jouzou – ředitelem společnosti
IČ: 47675861
DIČ: CZ 47675861
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., Bruntál
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel.: 555 537 300
Email: vakbruntal@vakbruntal.cz
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

JR STaKR s. r. o.

sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
zastoupený: Jiřím Krupou
registrovaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800
telefon: 554 254 710
email: jrstakr@jrstakr.cz
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-5344030257/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Stavba - „Obnova vodovodu Zátor, řady E, F, G, H, I, Z“

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku VII. Cena díla Smlouvy o dílo a to snížením konečné ceny o cenu neprovedených stavebních pracích o -133.682,85 Kč bez DPH. To znamená že konečná cena díla bude 2.663.884,- Kč – 133.682,8Kč = **2.530.201.15 Kč bez DPH**

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

2.3. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 – soupis neprovedených prací

V Bruntále dne 25. 9. 2017

Objednatel:

VaK Bruntál a.s.
Mlýnská 42, 79201 Bruntál

.....
Za objednatele
Ing. Jaroslav Jouza

V Bruntále dne 25. 9. 2017

Zhotovitel:

.....
Za zhotovitele
Jiří Krupa, jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.

JR STaKR®
STAVBY NAŠ BAVI
U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 285 96 854, DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 520 228, 603 431 446