

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17 / 26**

mezi :

Objednatel: Krematorium Ostrava, a.s.  
sídlo: Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava  
IČ: 25393430 DIČ: CZ25393430  
bank. spoj.: KB, č.ú.: 27-161550227 / 0100  
zastoupený: Ing. Pavlem Lacinou, členem představenstva a ředitelem společnosti

na straně jedné a

Zhotovitel: Firma Ing. Zdeněk Mrkva, ZM-STAV  
sídlo: Marie Majerové 1702/21, 708 00 Ostrava  
IČ: 67321071 DIČ: CZ6409130244  
bank. spoj. : KB,a.s. Ostrava - Poruba, č.ú. : 107-5967580247 / 0100  
zastoupený ve věcech smluvních i realizačních: Ing. Zdeněk Mrkva,  
tel. 608 741 864

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
výše uvedené smlouvy o dílo.

### **ad II. Předmět díla**

1. Předmět díla se doplňuje a rozšiřuje dle specifikace položek s oceněním v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 17/26.

### **ad IV. Termíny pro provádění díla**

1. Tímto dodatkem smlouvy se nemění.

### **ad V. Cena za dílo a platební podmínky**

**1a.** Cena dle tohoto dodatku bez DPH: 90.938 Kč.

Sazba a výše DPH bude účtována dle platných zákonů a předpisů.

Cena bez DPH dle dodatku slovy: Devadesáttisícdevětsetčtyřicetosmkorunčeských.

**1b.** Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku činí: 463.702 Kč.

Sazba a výše DPH bude účtována dle platných zákonů a předpisů.

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 slovy:  
Čtyřistapadesátdevětisícdevětsetčtyřicetdevětkorunčeských.

### **ad VIII. Ustanovení závěrečná**

1. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 17/26 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - specifikace prací a dodávek včetně jejich ocenění.


3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 17/26 ze dne 1.11. 2017 se tímto dodatkem nemění. Platnost i účinnost dnem podpisu smluvních stran.

V Ostravě dne 16.11. 2017

V Ostravě dne 16.11. 2017

Objednatel : 

Zhotovitel : 



**Ing. ZDENĚK MRKVA**  
stavby • rekonstrukce • interiéry  
M. Majerové 1702/21, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 67321071 DIČ: CZ6409130244

## **Příloha k Dodatku č.1 SoD č. 17 / 26:**

(specifikace prací a ocenění)

Interiérové práce a dodávky nad rámec smlouvy o dílo:

| č.                  | položka                                                                                                                        | počet | jednotka       | cena bez DPH |          | sazba DPH v % |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------|---------------|
|                     |                                                                                                                                |       |                | za jedn.     | celková  |               |
| 1                   | demontáž žaluzií a závěsných lišt pro žaluzie z lešení - balkon prosklená stěna                                                | 1     | ks             | 1200,00      | 1200,00  | 21            |
| 2                   | montáž žaluzií a závěsných lišt pro žaluzie z lešení - balkon prosklená stěna                                                  | 1     | ks             | 1800,00      | 1800,00  | 21            |
| 3                   | vertikální žaluzie a závěsné nosné lišty - balkon prosklená stěna, lamela d.800 cm                                             | 72    | ks             | 582,00       | 41904,00 | 21            |
| 4                   | zakrytí otvoru v bočních stěnách po přímotopech pod stropem v předsíni obřadní síně - Styrodur a obklad keramický, 600x 180 mm | 4     | ks             | 450,00       | 1800,00  | 21            |
| 5                   | oprava stropu předsíně - tmelení sádrovou stěrkou, broušení                                                                    | 4     | m <sup>2</sup> | 155,00       | 620,00   | 21            |
| 6a                  | výmalba stropu předsíně dvojnásobně, zakrytí bočních stěn                                                                      | 16    | m <sup>2</sup> | 58,00        | 928,00   | 21            |
| 6b                  | barva HET bílá a Hetcolor černá                                                                                                | 1     | ks             | 423,00       | 423,00   | 21            |
| 7                   | kování dveří - kliky Cobra                                                                                                     | 2     | ks             | 348,00       | 696,00   | 21            |
| 8                   | montáž kování dveří - kliky                                                                                                    | 2     | ks             | 80,00        | 160,00   | 21            |
| 9                   | zakrytí otvoru v podlaze u čelní stěny obřadní síně za katafalkem - polykarbonát bronz kouřový 2500x280 mm                     | 2     | ks             | 596,00       | 1192,00  | 21            |
| 10                  | pronájem lešení pracovní výška 8 m (5 dní)                                                                                     | 5     | ks             | 885,00       | 4425,00  | 21            |
| 11                  | montáž a demontáž lešení na balkoně obřadní síně                                                                               | 2     | ks             | 2400,00      | 4800,00  | 21            |
| 12                  | dovoz a odvoz lešení, manipulace s lešením                                                                                     | 2     | ks             | 850,00       | 1700,00  | 21            |
| 13                  | ohradník zvukotechniky hudebníka - výroba a materiál                                                                           | 1     | ks             | 9620,00      | 9620,00  | 21            |
| 14                  | montáž ohradníku zvukotechniky hudebníka                                                                                       | 1     | ks             | 2750,00      | 2750,00  | 21            |
| 15a                 | závěsná svítidla-kompletní demontáž a zpětná montáž                                                                            | 8     | ks             | 600,00       | 4800,00  | 21            |
| 15b                 | závěsná svítidla-lakování vnější a vnitřní plochy svítidla                                                                     | 8     | ks             | 950,00       | 7600,00  | 21            |
| 16                  | polep skleněných výplní dvoukřídlých dveří šedou folií                                                                         | 2     | ks             | 610,00       | 1220,00  | 21            |
| 17                  | odvoz a likvidace odpadu (staré žaluzie, odpad z elektromontáže, staré zařízení z balkonu)                                     | 1     | soub.          | 900,00       | 900,00   | 21            |
| 18                  | dopravní a manipulační náklady                                                                                                 | 1     | ks             | 2400,00      | 2400,00  | 21            |
| celkem Kč bez DPH : |                                                                                                                                |       |                |              | 90938,00 |               |

  
**Ing. ZDENĚK MRKVA**  
stavby • rekonstrukce • interiéry  
M. Majerové 1702/21, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 67321071 DIČ: CZ6409130244