

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2017/175**  
**„ Zpracování PD INV LHC Vsetín (SV V Gaťách, LC Filka, SV Štědroňov)“**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: 7 [redacted]

[redacted], zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu [redacted]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín**

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Jiří Bačík,**

IČO: 454 56 585,

místem podnikání: Okružní 4567, 760 05 Zlín

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy :

**II.**

**Doba plnění**


Z důvodu prodlevy s projednáváním projektové dokumentace a tím návazných termínů pro jednotlivé stupně povolení na stavebním úřadě ve Vsetíně se termíny dokončení díla u akce" Zpracování PD INV LHC Vsetín (SV V Gaťách, LC Filka, SV Štědroňov)" upravují takto :

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **po podpisu této smlouvy**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.12. 2017**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro DUR – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.01.2018** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít .

Projekt dokumentace pro DSP, DPS – termín provedení projektové dokumentace: **do 10 týdnů** od písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci územního rozhodnutí).



**III.**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla pro DPS a DSP – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši :

**113 052,-Kč** , slovy stotřinácttisíc padesátdvakorun českých .

(SV V Gařích – 43 696,-Kč, LC Filka - 34 678,-Kč, SV Štědroňov – 34 678,-Kč)

a za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla pro DÚR– projektové dokumentace náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **9 966,-Kč bez DPH**, slovy devět tisíc devět set šedesát šest korun českých bez DPH.


**VIII.**

**Závěrečná ujednání**

a doplňuje se čl. VIII takto :


6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2017/175 zůstávají beze změny.  
7. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran .

Ve Zlíně dne 16-11-2017



Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Martin Pavlíček  
ředitel KŘ Zlín

Ve Zlíně dne 14.11.17



projektant

Lesy České republiky, s.p. {04}  
se sídlem Přemyslova 1100/19, 500 08 Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnicka 5559, 760 01 Zlín