

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 8. 2017 na realizaci stavby

**„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a
elektroinstalace“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Olomoucký kraj

Se sídlem:

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ:

606 09 460

DIČ:

CZ60609460

Zastoupený:

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č. ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s.r.o.

Zapsaná:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 4228

Se sídlem:

Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

Zastoupená:

Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2017/02928/OVZI/DSM ze dne 14. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 14. 8. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/02928/OVZI/DSM, na realizaci stavby „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a elektroinstalace“, kde předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce veškerých rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky, elektroinstalace a stavební úpravy sociálních zařízení včetně dotčených prostor.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

ČÁST B.

V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace pro realizaci – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a elektroinstalace, a to nutnost rozšíření rekonstrukce o úpravu ústředního topení.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě rozsahu plnění.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Rozšíření rozsahu rekonstrukce o úpravu ústředního topení Provedení nové topné větve s vlastním ovládáním v rámci měření a regulace.	834 501,22	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	834 501,22	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	834 501,22	

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce.“

Smluvní strany se dále vzhledem k rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle SOD	16 831 000,-	3 534 510,-	20 365 510,-
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	834 501,22	175 245,25	1 009 746,47
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto dodatku, č. 1	17 665 501,22	3 709 755,25	21 375 256,47

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacetjednamilionůtřístasedmdesátpěttisícdvěstěpadesátšestkorun českých čtyřicet sedm haléřů)


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/27/9/2017 ze dne 13. 11. 2017.

Číslo smlouvy objednatele: 2017/02928/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

V Olomouci dne: 24 -11- 2017


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne: 24 -11- 2017

Zhotovitel:



Ing. Ondřej Vepřek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 108-UT-0,85

Stavba: Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dulecká 1240 Jeseník -
Objekt SO 01 Kotelna - index ceny 0,85

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 10.09.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Uchazeč:

bude výběrové řízení

Projektant:

Ing. Petr Machálec

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

834 501,22

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní

snižena

Základ daně

834 501,22

0,00

Výše daně

175 245,26

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 009 746,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 108-UT-0,85
Stavba: Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dulecká 1240 Jeseník -
Objekt SO 01 Kotelna - index ceny 0,85
Místo: Jeseník Datum: 10.09.2017
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Uchazeč: bude výběrové řízení Projektant: Ing. Petr Machálec

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

108-UT-0,85	Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dulecká 1240 Jeseník - Objekt SO 01 Kotelna - index ceny 0,85	834 501,22	1 009 746,48	STA
-------------	--	------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dulecká
1240 Jeseník - Objekt SO 01 Kotelna - index ceny 0,85**

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 10.09.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Uchazeč:

bude výběrové řízení

Projektant:

Ing. Petr Machalec

Poznámka:

Cena bez DPH

834 501,22

DPH základní
snižená

Základ daně
834 501,22

Sazba daně
21,00%

Výše daně
175 245,26

15,00%
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 009 746,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dulecká
1240 Jeseník - Objekt SO 01 Kotelna - index ceny 0,85**

Místo:

Jeseník

Datum:

10.09.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
bude výběrové řízení

Projektant: Ing. Petr Machalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

834 501,22

713 - Izolace tepelné

834 501,22

732 - Ústřední vytápění - strojovny

80 626,17

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

19 621,83

734 - Ústřední vytápění - armatury

472 754,52

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

88 435,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

158 656,80

Poznámka - 700

14 406,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dulecká
1240 Jeseník - Objekt SO 01 Kotelna - index ceny 0,85

Místo:

Jeseník

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
bude výběrové řízení

Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Machalec

Datum: 10.09.2017

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

834 501,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

834 501,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Isolace tepelné				80 626,17	
1	K	713420841	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl do 50 mm	m	168,000	19,10	3 208,80	CS ÚRS 2017 02
2	K	7131722061	Přemístění tepelné izolace demontované vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,704	493,00	347,07	vlastní
3	M	631545300.15	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 15/30 mm	m	158,000	57,40	9 069,20	vlastní
4	M	631545300.18	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 18/30 mm	m	76,000	58,70	4 461,20	vlastní
5	M	631545300	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 22/30 mm	m	148,000	59,60	8 820,80	CS ÚRS 2017 02
6	M	631545710	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 28/40 mm	m	88,000	80,30	7 066,40	CS ÚRS 2017 02
7	M	631545730	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 42/40 mm	m	42,000	88,40	3 712,80	CS ÚRS 2017 02
8	M	631545750	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 57/40 mm	m	94,000	106,30	9 992,20	CS ÚRS 2017 02
9	M	631546020	Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s povrchovou úpravou ALS 35/50 mm	m	32,000	108,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 02
10	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	544,000	43,90	23 881,60	CS ÚRS 2017 02
11	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	94,000	49,10	4 615,40	CS ÚRS 2017 02
12	K	713172205	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	vlastní
13	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,685	620,00	424,70	CS ÚRS 2017 02
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				19 621,83	
14	K	7312425101	Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s autoadaptem DN25, Q=4,6m3/h, H=4,5m, 230V, P=124W, I=1,02A	kus	1,000	18 997,50	18 997,50	vlastní
15	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokrěběžného závitového DN 25	kus	1,000	621,00	621,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,003	1 110,00	3,33	CS ÚRS 2017 02
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				472 754,52	
17	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	348,000	28,80	10 022,40	CS ÚRS 2017 02
18	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,884	840,00	742,56	CS ÚRS 2017 02
19	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového zavařením a skováním DN 15	kus	32,000	91,80	2 937,60	CS ÚRS 2017 02
20	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového zavařením a skováním DN 20	kus	28,000	98,60	2 760,80	CS ÚRS 2017 02
21	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového zavařením a skováním DN 25	kus	26,000	120,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
22	K	733191916	Zaslepení potrubí ocelového zavařením a skováním DN 32	kus	12,000	134,00	1 608,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	578,000	252,00	145 656,00	CS ÚRS 2017 02
24	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	76,000	287,00	21 812,00	CS ÚRS 2017 02
25	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	148,000	296,00	43 808,00	CS ÚRS 2017 02
26	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	88,000	405,00	35 640,00	CS ÚRS 2017 02
27	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	32,000	563,00	18 016,00	CS ÚRS 2017 02
28	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	42,000	742,00	31 164,00	CS ÚRS 2017 02
29	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x1,5	m	94,000	1 190,00	111 860,00	CS ÚRS 2017 02
30	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	922,000	12,20	11 248,40	CS ÚRS 2017 02
31	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	136,000	15,10	2 053,60	CS ÚRS 2017 02
32	K	733391015.1	Proplach - dvojnásobný	hod	16,000	298,00	4 768,00	vlastní
33	K	733391013.1	Topná zkouška 24h	hod	24,000	298,00	7 152,00	vlastní
34	K	R35	Jádrové vrtání prům. 50mm	kus	30,000	383,00	11 490,00	vlastní
35	K	R36	Zapravení chráničky ve stropě	kus	30,000	72,30	2 169,00	vlastní
36	K	723150366	Chránička DN40	m	16,000	239,00	3 824,00	CS ÚRS 2017 02
37	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	1,074	840,00	902,16	CS ÚRS 2017 02
D 734 Ústřední vytápění - armatury							88 435,90	
38	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	5,000	275,00	1 375,00	CS ÚRS 2017 02
39	K	R011.1	Integrovaná armatura HM rohová pro napojení trubkových otopných těles vč. termostatické hlavice a krytky	kus	23,000	918,00	21 114,00	vlastní
40	K	734261402.1	Rohové radiátorové soubení (háčko) DN15	kus	5,000	634,00	3 170,00	vlastní
41	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	32,000	167,00	5 344,00	CS ÚRS 2017 02
42	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický	kus	8,000	173,00	1 384,00	CS ÚRS 2017 02
43	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	12,000	168,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 02
44	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	245,00	980,00	CS ÚRS 2017 02
45	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	6,000	356,00	2 136,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2017 02
47	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	711,00	1 422,00	CS ÚRS 2017 02
48	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	1 060,00	3 180,00	CS ÚRS 2017 02
49	K	734242417.1	Zpětná klapka G 2	kus	1,000	762,00	762,00	CS ÚRS 2017 02
50	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130 °C s vnitřními závit	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2017 02
51	K	7342927012	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN20 s vnitřními závit	kus	2,000	1 855,55	3 711,10	vlastní
52	K	7342927016	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN50 s vnitřními závit	kus	1,000	3 774,85	3 774,85	vlastní
53	K	734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,000	773,00	1 546,00	CS ÚRS 2017 02
54	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	859,00	1 718,00	CS ÚRS 2017 02
55	K	R0151	Třicestný regulační ventil závitový DN40 se servopohonem, kvs=25m3/h	kus	1,000	10 574,00	10 574,00	vlastní
56	K	734494213	Náparek s trubkovým závitem G 1/2	kus	40,000	122,00	4 880,00	CS ÚRS 2017 02
57	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	40,000	17,60	704,00	CS ÚRS 2017 02
58	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	40,000	51,80	2 072,00	CS ÚRS 2017 02
59	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	6,000	64,70	388,20	CS ÚRS 2017 02
60	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	6,000	72,40	434,40	CS ÚRS 2017 02
61	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	4,000	86,70	346,80	CS ÚRS 2017 02
62	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2017 02
63	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	6,000	137,00	822,00	CS ÚRS 2017 02
64	K	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závit	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2017 02
65	K	734229000	Montáž termostatických hlav	kus	28,000	62,60	1 752,80	vlastní
66	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	40,000	87,60	3 504,00	CS ÚRS 2017 02
67	K	734419111.1	Montáž teploměrů a tlakoměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 02
68	K	998734001	Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily	kus	3,000	978,00	2 934,00	vlastní
69	K	R16	Vyregulování termostatického ventilu	kus	28,000	75,20	2 105,60	vlastní
70	K	998734101	Presun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,478	607,00	290,15	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
71	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2017 02
72	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,058	725,00	42,05	CS ÚRS 2017 02
73	K	735.31	Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením typ KLMM 1220.600	kus	20,000	2 230,00	44 600,00	vlastní
74	K	735.32	Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením typ KLMM 1820.600	kus	3,000	3 030,00	9 090,00	vlastní
75	K	735152475	Otopné těleso panelové s pravým spodním připojením typ Z1 VK výška/délka 600/800 mm	kus	4,000	3 470,00	13 880,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	735152477	Otopné těleso panelové s pravým spodním připojením typ Z1 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	CS ÚRS 2017 02
77	K	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	20,000	174,00	3 480,00	CS ÚRS 2017 02
78	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2017 02
79	K	735191905.1	Odvzdušnění otopného systému	hod	20,000	298,00	5 960,00	vlastní
80	K	R26	Vypuštění a zpětné napuštění otopného systému	hod	48,000	298,00	14 304,00	vlastní
81	K	998735006	Tlak zkouška otopných těles	kus	28,000	43,40	1 215,20	vlastní
82	K	9987340002	Svěrné šroubení pro měděné potrubí Cu	kus	130,000	62,90	8 177,00	vlastní
83	K	R25	Příplatek za vytvoření přípojky k otopnému tělesu 15x1	kus	65,000	106,25	6 906,25	vlastní
84	K	R28	Růžice pro napojení VK DN32/15 vč. nátěru	kus	12,000	63,80	765,60	vlastní
85	K	R29	Demontáž ružice vč. zpětné montáže DN32	kus	12,000	102,00	1 224,00	vlastní
86	K	R30	Demontáž a zpětná montáž OT vč. TRV (otočení OT viz PD)	kus	25,000	361,00	9 025,00	vlastní
87	K	R31	Demontáž a zpětná montáž podhledu	m2	180,000	196,00	35 280,00	vlastní
88	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,132	725,00	95,70	CS ÚRS 2017 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
89	K	783614651	Základní antikorozi jednónásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	420,000	10,60	4 452,00	CS ÚRS 2017 02
90	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí do DN 50 mm	m	420,000	23,70	9 954,00	CS ÚRS 2017 02
D Poznámka 700								
0	K	R001	Ve sloupce "cenová soustava" je u položek s názvem "vlastní" vyraženo "z ceníkových cen výrobců dané položky. Položku není možné ocenit pomocí ÚRS, protože ji neobsahuje."					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
----------------	---------------	-------	-----	------------------

Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120

Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST