

**DODATEK Č. 1**

k

SMLOUVĚ O DÍLO č. SM170000773 ze dne 22. 9. 2017

*uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu***I.****SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zastoupená: Ing. Janem Freyem, radním MČ Praha 11  
IČ: 00231126  
DIČ: CZ00231126

v záležitostech technických

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
12900  
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem  
IČ: 28199081  
DIČ: CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **PRESTIZ s.r.o.**  
se sídlem: Starodubečská 81/12, Praha 10, 107 00  
spisová značka: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd.C. vložka  
70733  
zastoupená: Ing. Karlem Jankovcem, jednatelem společnosti  
IČ: 25793900  
DIČ: CZ25793900

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM170000773 ze dne 22. 9. 2017  
(dále jen „dodatek“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k tomu, že zhotovitel není schopen splnit předmět plnění v termínech stanovených smlouvou (z důvodu opožděných dodávek materiálu – polystyrénu), se zhotovitel a objednatel dohodli na ukončení smlouvy dohodou ke dni: 1. 11. 2017.
2. Zhotovitel nemá právo na žádné finanční plnění plynoucí ze smlouvy č. SM1700000773.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen v RMČ dne 13. 11. 2017 číslo usnesení 1176 41 R/2017 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Jan Frey na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017-01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne **22-11-2017**

V Praze dne

za objednatele:

.....  


**Ing. Jan Frey**  
radní MČ Praha 11



za zhotovitele:



**Ing. Karel Jankovec**  
jednatel společnosti

