

Čís. smlouvy objednatele: DOD20170101

Čís. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a na základě vzájemné dohody
smluvních stran

I. Smluvní strany

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem:	Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská ostrava
právní forma:	akciová společnost
IČO:	61974757
DIČ:	CZ61974757
bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxx
zastoupen:	xxxxxxxxxx
odpovědný zástupce ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxx
odpovědný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx

Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.
se sídlem:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	xxxxxxxxxx
IČO:	471 53 849
DIČ:	CZ47153849
bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxx
tel.:	
fax:	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx

I.

Dne 29. 3. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. DOD20170101 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce vjezdu do Areálu trolejbusy Ostrava**“

S ohledem na využití práva zhotovitele dle bodu XI. 1 smlouvy přerušit práce při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a bránila realizaci prací, při zjištění potrubí

plynovodu přerušil zhotovitel práce a tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění uvedený v článku V. , bod 5.1. smlouvy o dílo:

V. Termín a místo plnění

Bod 5.1.

<i>Původní termín plnění plnění díla:</i>	<i>do 50 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště</i>
<i>Nový termín odevzdání plnění díla:</i>	<i>do 53 kalendářních dnů</i> od předání a převzetí staveniště

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

Aktualizovaný harmonogram výstavby k 14. 8. 2017

V Ostravě dne: 18. 8. 2017

Objednatel:

V Ostravě dne: 18. 8. 2017

Zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX