

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód:

Stavba: **III-1823 Soběkury - rekonstrukce**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ 45357269

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				166 216,82
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				166 216,82
DPH základní	21,00%	ze	149 394,99	31 372,95
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	197 589,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód:

Stavba: III-1823 Soběkury - rekonstrukce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ 45357269

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				762 205,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				762 205,08
DPH základní	21,00%	ze	762 205,08	160 063,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	922 268,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko