



Smlouva o dílo

č: 3029H1170028

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

**Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka
Jana Chmelová, investiční referentka**

2) Zhotovitel:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČO: 45308616, DIČ: CZ 45308616

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, byly vydány živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrsko-technické služby ve stavebnictví

1.2 Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod č. j. 11617/2002.



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

Objednatel na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem státu:

NKP státní zámek Vimperk

Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatic, LV č. 3248, obec a k. ú. Vimperk.

- 1.3 Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

II.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na nemovitost uvedenou v čl. I této smlouvy odborně vypracovat pro objednatele **kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kompletní architektonické řešení expozice Muzea Vimperska, zpracovat dokumentaci pro zadání veřejné zakázky a vykonávat činnosti autorského dozoru během realizace** akce:

„Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku“
realizované za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
specifického cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15_015/0000350

a toto dílo předat objednateli, resp. plnit v šesti částech.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. 10. 2017 podaná pro předmětnou veřejnou zakázku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

- 2.2 Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.3 Předmětem díla je zpracování **projektové dokumentace pro provádění stavby, návrh dispozice prohlídkové trasy, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních úprav, výkon činnosti autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, architektonické řešení expozice Muzea Vimperska, výkon činnosti autorského dozoru projektanta expozice Muzea Vimperska v průběhu realizace expozice**. Jednotlivé části projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

1. PD pro provádění stavby bude vycházet ze schválené dokumentace pro stavební povolení a bude zahrnovat části objektu NKP zámek Vimperk - Horní zámek, Vlčkovu věž, vybrané části fasád a areálové sítě.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v podrobnosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat zejména:

- podrobnou průvodní zprávu,
- podrobnou souhrnnou technickou zprávu,
- podrobnou dokumentaci technických a technologických zařízení
- prováděcí dokumentaci stavebních objektů, zpracovanou pro jednotlivé stavební objekty odděleně, obsahující vyhodnocení průzkumů stávajícího stavu, pasportizaci a inventarizaci uměleckořemeslných prvků, popis navrženého řešení, výkresovou část obsahující i detaily jednotlivých prvků zpracované v měřítku 1:50, 1:20, 1:10,
- požadovaný rozsah restaurátorských prací, průzkumných a výzkumných prací dle závazného stanoviska KÚ Jihočeského kraje
- zpracování veškerých profesí, které budou zapotřebí k provedení stavby, včetně řešení detailů



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

- Požárně bezpečnostní posouzení
 - Problematika BOZP zpracovaná koordinátorem BOZP určeným zadavatelem
 - dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného projektu s památkovým dohledem GnŘ NPÚ a příslušných odborných složek

 - součástí projektové dokumentace bude, výkaz výměr a položkový rozpočet zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf, a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml
- 2. Návrh dispozice prohlídkové trasy**
- lokalizace jednotlivých prvků mobiliáře prohlídkové trasy v půdorysech v části 3.NP, části 2. NP, Kaple sv. Josefa a části Vlčkovy věže
- 3. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních úprav Horního zámku, Vlčkovy věže, vybraných částí fasád a areálových sítí, která bude obsahově vycházet ze zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby se zapracovanými připomínkami závazného stanoviska KUJCK (Krajský úřad Jihočeského kraje) a bude obsahovat:**
- stavební část (včetně detailů)
 - konstrukčně statickou část
 - areálové inženýrské sítě
 - elektroinstalace – silnoproudé rozvody a slaboproudé rozvody (EPS, CCTV, datové rozvody)
 - požárně bezpečnostní posouzení
 - problematika BOZP bude zpracovaná koordinátorem BOZP určeným zadavatelem
 - výkaz výměr + kontrolní rozpočet
- 4. Výkon činnosti autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby dle zpracovaného projektu.**
- spočívající v účasti na pravidelných kontrolních dnech nebo jednáních svolaných investorem, odborným dohledu a technické pomoci při provádění stavby, případně v dalších činnostech koncepční povahy dle potřeb a požadavků investora a to vždy pouze na základě písemného nebo ústního vyzvání investora.
- 5. Architektonické řešení expozice Muzea Vimperska**
Předmětem této části díla je stavební a výtvarné architektonické řešení nově budované muzejní expozice ve stupních
- Skica expozice všech místností muzea
 - Studie tematické expozice, která bude obsahovat prostorově – výtvarné řešení interiérů expozičních prostor včetně zapojení jednotlivých exponátů, modelů, audiovizuální techniky, osvětlení a stávajícího expozičního mobiliáře dle libreta a parametrů expozice
 - Vypracování projektové dokumentace stavby expozice – včetně podoby vitrín a paneláže, modelů, audiovizuální techniky, osvětlení a expozičního mobiliáře. Dokumentace elektroinstalace, osvětlení a statického posouzení výstavy. Konstrukční designové a materiálové řešení samostatných částí stavby expozice a fundu. Barevné a materiálové řešení výstavy (plány, vzorky materiálů). Projekt osvětlení (light designu) výstavy, rozvodů a ovládání, včetně projektu AV techniky.
 - Prováděcí a výrobní dokumentace - projekt instalace exponátů výstavy, tj. zpracování instalační knihy – lokalizace jednotlivých exponátů v expozici v půdorysech. Instalační pohledy na jednotlivé panely a vitríny. Technické řešení způsobu instalace jednotlivých exponátů podle pokynů odborných pracovníků N/Ú, restaurátorů a zapůjčitelů.
 - Výkaz výměr, položkový rozpočet zpracovaný dle platné cenové soustavy v rozpočtovém formátu pdf, a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml
- 6. Výkon činnosti autorského dozoru projektanta expozice Muzea Vimperska v průběhu realizace této expozice dle zpracovaného projektu.**
- spočívající v účasti na pravidelných kontrolních dnech nebo jednáních svolaných investorem, odborným dohledu a technické pomoci při provádění stavby, případně v dalších činnostech koncepční povahy dle potřeb a požadavků investora a to vždy pouze na základě písemného nebo ústního vyzvání investora.



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

Ve výkresech projektové dokumentace budou zřetelně (jiným typem čáry a barevně) označeny prvky konstrukcí k opravě, k případným demontážím, bourání, výměně, a to v celé ploše půdorysů a řezů; nepřipustné je zjednodušené znázornění s odkazy na tabulky apod.

Projektová dokumentace bude předána v 8 listinných vyhotoveních a dvakrát v elektronické podobě na CD/DVD (výkresy ve formátech .dwg a PDF, textová část ve formátech PDF a .doc, položkový rozpočet ve formátu PDF a elektronickém formátu např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml).

Součástí díla je také provedení nezbytných průzkumů prvků navržených k restaurování, vypracování záměrů restaurování (včetně technických a technologických postupů) pro díla výtvarných umění a uměleckých řemesel navržených k obnově (včetně restaurátorského průzkumu fasád zaměřeného na stratigrafii vnějších omítek, barevné řešení a složení omítek), zpracovatel/zpracovatelé restaurátorského průzkumu musí být držiteli věcně odpovídající licence MK ČR k restaurování. Dále bude zpracována podrobná dokumentace (pasportizace a inventarizace) uměleckořemeslných prvků. Dále je předmětem díla doplnění zaměření interiérů (oměrné zaměření), pokud podklady předané investorem nejsou dostatečně přesné.

Při zpracování projektové dokumentace je nutná konzultace s památkovým dohledem NPÚ UOP České Budějovice, zástupci orgánů státní památkové péče a stavebníka/objednatele.

- 2.4** Předmětem díla je dále provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v zadávacích podmínkách, jejich případném doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn. Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.

Předmětem díla je také následný autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavby dle zpracovaného projektu a architekta návrhu expozice muzea v průběhu realizace expozice muzea. Autorský dozor projektanta a architekta expozice muzea bude spočívat v účasti na kontrolních dnech nebo jednáních svolaných objednatelem, odborném dohledu a technické pomoci při provádění stavby, případně v dalších činnostech koncepční povahy dle potřeb a požadavků objednatele, a to vždy pouze na základě písemného vyzvání objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k provádění autorského dozoru projektanta včetně jeho osobní účasti po celou dobu realizace stavby v předpokládaném rozsahu **do 50 konzultací ročně** na místě stavby, a autorský dozor architekta expozice muzea včetně jeho osobní účasti při konzultacích např. v dílnách dodavatelů a po celou dobu realizace výstavby expozice muzea, v předpokládaném rozsahu **do 30 konzultací ročně** na místě výstavby. Jedna konzultace se přepočítává v rozsahu minimálně 4 hodin.

- 2.5** Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např.: konzultace se zástupci dotčených orgánů státní správy, příprava podkladů pro projednání dodatečných změn atd., které budou probíhat bez zbytečných prodloužení a součinnost s objednatelem potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení.
- 2.7.** Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením díla, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

- 2.8.** Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu

III.

Provedení díla – lhůty plnění:

- 3.1** Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

A/ zahájení prací: částí 1., 2., 5. – ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv
část 3. – ihned po předání závazného stanoviska KUJCK objednatelem



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

části 4. a 6. – ihned po zahájení stavebních prací a realizaci expozice muzea a po celou dobu realizace stavby a expozice muzea, po písemné výzvě k účasti na kontrolním dni

B/ dokončení a předání předmětu díla

část 1. a 5. – kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby včetně architektury muzea bude předána do 3 měsíců od uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv

– položkový rozpočet a výkaz výměr budou předány do 15 dnů od předání DPS

část 2. – do 31. 3. 2018

část 3. – do 15 dnů od vydání závazného stanoviska KUJCK

část 4. – po dokončení, předání hotové stavby a vydání kolaudačního souhlasu

část 6. – po dokončení, předání expozice muzea

3.2 Termín dokončení a předání díla dle jednotlivých etap je konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termíny, sjednanými v odst. 3.1 tohoto článku po dohodě s objednatelem.

IV. Poddodávky

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky této smlouvy nebo celou smlouvu třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu.

4.2 Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.

V. Vlastnické právo k zhotovované věci a ujednání o náhradě škody

5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli.

5.2 Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.

5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.



VI. Cena díla

- 6.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

2 970 000,- Kč bez DPH + 623 700,- Kč DPH = 3 593 700,- Kč včetně DPH

(slovy: třímilionpětsetdevadesátřítisícšestmest korun českých s DPH)

Která je rozdělena na jednotlivé části předmětu smlouvy takto:

I. část 1 350 000,- Kč bez DPH + 283 500,- Kč DPH = 1 633 500,- Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionšestsetřicettřítisícšestset korun českých s DPH)

II. část 260 000,- Kč bez DPH + 54 600,- Kč DPH = 314 600,- Kč včetně DPH

(slovy: třistačtrnácttisícšestset korun českých s DPH)

III. část 240 000,- Kč bez DPH + 50 400,- Kč DPH = 290 400,- Kč včetně DPH

(slovy: dvěsetdevadesátřítisícčtyřista korun českých s DPH)

IV. část 420 000,- Kč bez DPH + 88 200,- Kč DPH = 508 200,- Kč včetně DPH

(slovy: pětsetosmtisícdvěstě korun českých s DPH)

V. část 580 000,- Kč bez DPH + 121 800,- Kč DPH = 701 800,- Kč včetně DPH

(slovy: sedmsetjeden tisíc osm set korun českých s DPH)

VI. část 120 000,- Kč bez DPH + 25 200,- Kč DPH = 145 200,- Kč včetně DPH

(slovy: jsednstočtřicetpěttisícdvěstě korun českých s DPH)

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

V ceně jsou zahrnuty **veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy**. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

Výkon činnosti AD bude fakturován na základě dílčího plnění čtvrtletně, přílohou k faktuře bude výkaz činnosti AD s uvedením dat za fakturovanou přítomnost AD na stavbě.

- 6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- 6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- 6.4 Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

VII. Licenční ujednání

- 7.1 Zhotovitel uděluje a poskytuje objednateli k předmětu této smlouvy licenci výhradní s oprávněním k výkonu práva bezúplatného užívání předmětné licence v rozsahu licenčních podmínek uvedených v odstavci 7.4 tohoto článku.
- 7.2 Objednatel je oprávněn upravit či měnit výše popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu tohoto autorského díla. Objednatel je oprávněn licenci nevyužít.
- 7.3 Právem užití se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání nehmotného majetku nekomerčním způsobem v souladu s omezeními stanovenými zákonem a touto smlouvou ode dne předání nehmotného majetku poskytovatelem nabyvateli a po celou dobu trvání této smlouvy.
- 7.4 V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užití výše popsané autorské dílo
- A) ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to
 - a. k řízení s orgány státní správy
 - b. pro výběr dodavatele stavby,
 - c. pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby, jakožto rozmnoženiny autorského díla,
 - d. pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,
 - e. provedení stavby a pro kolaudaci stavby
 - f. nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,
 - B) užití autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakémkoliv formě zachycené na jakémkoli nosiči nebo maketě,
 - C) k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbu samou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakémkoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
- 7.5 Objednatel je oprávněn přenechat či umožnit užití nehmotného majetku jako informace i jiným fyzickým nebo právnickým osobám, objednatel je povinen vždy uvést pramen (informace o zhotoviteli).

VIII. Platební podmínky

- 8.1 Účastníci se dohodli, že cena díla uvedená v čl. VI. ve výši:

2 970 000,- Kč bez DPH + 623 700,- Kč DPH = 3 593 700,- Kč včetně DPH

(slovy: třímilionpětsetdevadesátřítisícšestset korun českých s DPH)

Bude hrazena ve více fakturách, dle jednotlivých částí:

I. část 1 350 000,- Kč bez DPH + 283 500,- Kč DPH = 1 633 500,- Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionšestsetřicettřítisícšestset DPH korun českých)

II. část 260 000,- Kč bez DPH + 54 600,- Kč DPH = 314 600,- Kč včetně DPH

(slovy: třistačtrnácttisícšestset korun českých s DPH)

III. část 240 000,- Kč bez DPH + 50 400,- Kč DPH = 290 400,- Kč včetně DPH



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

(slovy: dvěštedevadesátitřicetčetřista korun českých s DPH)

V. část 580 000,- Kč bez DPH + 121 800,- Kč DPH = 701 800,- Kč včetně DPH

(slovy: sedmsedjedentisícosmset korun českých s DPH)

Budou uhrazeny po dokončení každé jednotlivé části samostatně. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání kompletního díla dle jednotlivé části.

IV. část 420 000,- Kč bez DPH + 88 200,- Kč DPH = 508 200,- Kč včetně DPH

(slovy: pětsetosmtisícdvěstě korun českých s DPH)

VI. část 120 000,- Kč bez DPH + 25 200,- Kč DPH = 145 200,- Kč včetně DPH

(slovy: jednostočtyřicetpěttisícdvěstě korun českých s DPH)

po dobu provádění stavby a expozice muzea, vždy pouze po uskutečnění autorského dozoru projektanta, souhrnně za období 3 měsíců.

- 8.2. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 8.3. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a to v podobě věty v přesném znění: „*Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350 a názvem - Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku*“
- 8.4. Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání daného předmětu smlouvy / díla, a to nejpozději v termínu specifikovaném v čl. III odst. 3.1 písm. B této smlouvy
- 8.5. Splatnost faktury je min. 30 dní.

Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích,
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Tato adresa je zároveň adresou doručovací.

- 8.6. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků.
- 8.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č.



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- 8.8.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 9.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- 9.2** Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla. Pokud bude v průběhu realizace stavby zjištěn v PD nedostatek (např. chybný výkaz výměr, neřešené části atd.), zavazuje se doplnit PD objednateli bezodkladně na své náklady a uhradit objednateli veškeré s tím vzniklé prokazatelné náklady.
- 9.3** Vícenáklady vzniklé při realizaci předmětného díla a způsobené prokazatelně vadou projektu (např. chybný či neúplný výkaz výměr) uhradí objednateli zpracovatel projektové dokumentace.
- 9.4** Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému dodání plnění dle čl. II. této smlouvy.
- 9.5** Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla předkládat ke konzultaci rozpracované dílo, a to minimálně jednou v rozpracovanosti a jednou před dokončením díla. Konzultací se v popisu předmětu díla rozumí vlastní konzultace projektové dokumentace se zástupci stavebníka. Na základě výzvy objednatele je poskytovatel rozpracovanou projektovou dokumentaci povinen předložit k nahlédnutí či konzultaci kdykoliv v průběhu zpracování díla.
- 9.6** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
- 9.7** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 9.8** Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
- 9.9** Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 9.10** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatel. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
- 9.11** Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. O převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 9.12** Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

prostorách určených objednatel. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR.

- 9.13** Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u sebe a svých pracovníků.
- 9.14** Zhotovitel bude při pohybu v areálu NKP zámek Vimperk respektovat statut národní kulturní památky a dodržovat ustanovení zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní památku NKP zámek Vimperk. Režim vstupu do areálu národní kulturní památky musí být předem dohodnut s kastelánem památkového objektu Mgr. Brožem nebo jím pověřenou osobou. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen či ohrožen provoz památkového objektu (resp. byl narušován minimálně).
- 9.15** Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 9.16** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 9.17** Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.

Práva a povinnosti objednatele

- 10.1** Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí služeb a zpracování materiálů, zejména umožnit vstup do NPK zámku Vimperk.
- 10.2** V souladu se zákonem o veřejných zakázkách si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.
- 10.3** Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.
- 10.4** Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.5** Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 10.6** Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.
- 10.7** Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení díla.



XI.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

- 11.1** Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků.
- 11.2** Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

XII.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo v kvalitě dané smlouvou a ČSN bez vad a nedodělků.
- 12.2** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 12.3** O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise.
- 12.4** Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XIV odst. 14.2 této smlouvy.
- 12.5** Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, jestliže odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 12.6** Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II, této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně.

XIII.

Oprávněný zástupce

- 13.1** Oprávněným zástupcem zhotovitele je Ing. arch. Tomáš Šantavý. Je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
- řídí a zodpovídá za realizaci díla,
 - vystavuje podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli,
 - projednává a odsouhlasuje změny projektu
 - zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
- 13.2** Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel a Jana Chmelová, investiční referent, v případě její nepřítomnosti Ing. Veronika Zelinková / Ing. Josef Masaryk, kteří zastávají funkci technického dozoru, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění.
- Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k plnění této smlouvy a zadání díla, závaznému stanovisku, oceněnému výkazu výměr nebo nabídkce zhotovitele, smlouvě o dílo, technickým normám atp.,
 - přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,
 - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele,
 - zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.



XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje za dokončené převzetím objednatelem.
- 14.2** Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do doby úplného odstranění vady.
- 14.3** Pro případ odstoupení od smlouvy má každá ze smluvních stran právo požadovat smluvní pokutu do výše 10% ceny díla po účastníku, který k takovému odstoupení od smlouvy zavedl porušením smluvních či zákonných povinností příčinu.
- 14.4** Za pozdní úhradu zálohy nebo faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 14.5** Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. odst. 9.17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
- 14.6** Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
- 14.7** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1** Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 15.2** Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
- prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy o dobu delší než 30 dní,
 - zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
- 15.3** Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
- 15.4** Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování.



č. j.: NPÚ – 430/87743/2017

XVI. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 16.1** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.2.** Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, proto účinnosti nabyde dnem uveřejnění.
- 16.3** Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
- 16.4** Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 16.5** Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 16.7** Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určité a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 21. 11. 2017

V Praze dne 21. 11. 2017

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel