

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3024H1160013 ze dne 27. 10. 2016

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Vladimír Linda, investiční referent
(dále jen objednatel)

2) Zhotovitel:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

společnost zapsaná v OR vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017

IC 25213750, DIČ 25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec, provozovna Karlovarská 24 301 00 Plzeň

zastoupená: Vratislav Kypta – jednatel společnosti

Doručovací adresa:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Vratislav Kypta

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Vratislav Kypta, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 3.1 bod A/ smlouvy o dílo ev. č. 3024H1160013 ze dne 27. 10. 2016 na akci (dále jen „smlouva“).

„KP zámek Nebílovy – oprava ohradní zdi zahrady zámku v Nebílovech – úseky P1 – P3“

III.

1) Provedení díla – Ihůty plnění (článek III. smlouvy o dílo) :

3.1 Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání hotového díla z důvodů finančních možností objednatele v roce 2018 v následujících termínech:

A/ zahájení prací: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami (dle SOD)

B/ dokončení a předání celého předmětu díla, které je odvislé od finančních možností
objednatele : do 30. 11. 2018

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3024H1160013 ze dne 27. 10. 2016 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne: 30. 10. 2017

V Plzni dne: 30. 10. 2017

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel

.....
Zhotovitel

Vratislav Kypka

jednatel společnosti