

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele I. 595-2017-544201  
uzavřené dne 29.5.2017 na vypracování projektové dokumentace  
„Polní cesty Horní Ředice“  
mezi smluvními stranami

---

### Objednatel I.

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Pobočka Pardubice

zastoupený: vedoucím  
pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pobočka Pardubice  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel I.“)

### Objednatel II.

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupený: ředitelem Správy  
Pardubice  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Správa Pardubice  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

(dále jen jako „objednatel II.“)

a

**Zhotovitelem**

**NDCon s.r.o.**

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 Praha 1  
Zastoupený: jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. XI bodem 11.5 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

**ČI.I.**

**Předmět dodatku**

Na základě žádosti zhotovitele – NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, který žádá o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z původního termínu **31.10.2017** na **30.11.2017**. Toto prodloužení termínu vyplývá z nutnosti projednávat projekt a uzavírat smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby s vlastníky okolních pozemků.

Dále tento dodatek opravuje písařskou chybu v ceně díla takto:

	původní	nová
Celková cena za provedení díla bez DPH:	322 500,00 Kč	322 500,00 Kč
DPH 21%	79 825,00 Kč	67 725,00 Kč
<b>Cena s DPH</b>	<b>402 325,00 Kč</b>	<b>390 225,00 Kč</b>

**ČI.II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží objednatelé a 2 zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 31.10.2014

**vedoucí Pobočky Pardubice**

**jednatel**

**ředitel Správy Pardubice**