

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c  
IČO: 45245801  
DIČ: CZ45245801  
zastoupená: Karlem Koblihou, ředitelem  
číslo účtu: 685329/0300  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

### STADORE spol. s r.o.

IČO: 01602314  
DIČ: CZ01602314  
sídlo: Na Skuhrovci 794, 251 64 Mnichovice  
zastoupená/ý: Milanem Klímou - jednatelem  
zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 208999  
číslo účtu: 107-4702790287/0100  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **dodatek ke s m l o u v ě o d í l o**

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo :

#### **Článek VI.**

#### **Zahájení provádění díla a doba provedení díla**

6.2. Provádění díla bude probíhat v jednotlivých etapách, jak jsou uvedeny v odst. 3.4 této smlouvy.

Etapu B se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2017 , - objednatel může zajistit vystěhování svých pracovníků z dotčených prostor pouze za příznivých klimatických podmínek .

Etapu C se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2017

- práce jsou technologicky provázány s etapou B

Etapu D se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2017

- práce jsou technologicky provázány s etapou B

7.4. Cena bude uhrazena dle provedených prací etapově. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.

### **Článek XXIII. Závěrečná ustanovení**

23.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V .....dne.....

V..... dne.....

.....

.....

Zhotovitel

Objednatel

Milan Klíma

Karel Kobliha