



TSKRP006X60K

Dodatek č. 5
„Na Pláni, č. akce 968, Praha 5 – vypracování PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/71
číslo smlouvy zhotovitele: 0110015

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. René Brodíkova TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Jenečská 885, Hostivice,

Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

zastoupená: Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha

II.

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 5 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2015 „**Na Pláni, č. akce 968, Praha 5 – vypracování PD a IČ**“, ve znění Dodatků č. 1 - 4 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících v zahájení stavebního řízení zhotovitelem až po předání uzavřené Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi objednatelem a MČ Praha 5 a Znaleckého posudku na opěrné zdi v havarijním stavu na pozemcích parc. č. 4910/1, parc. č. 1504 a parc. č. 1506/2 v k.ú. Smíchov (ulice Na Pláni) zhotoviteli.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno.

III.

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „předání pravomocného stavebního povolení“ mění takto:

předání pravomocného stavebního povolení do 15.3.2018

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 15.03.2018.

Článek IV.

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11 následujícího znění:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 16. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Technická správa komunikací, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

AGA letiště s.r.o.
Ing. Jan Socha
jednatel společnosti

AGA - letiště s.r.o.
IČ: 253 355 253 01 Hradec
Jiřákův náhon 300/11, 140 00 Praha 1
tel: 221 421 270
IČO: 46367503 DIČ: CZ45257553