

SMLOUVA O DÍLO

č. 807/KaM/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **UNIVERZITA KARLOVA**
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5
(předmětná SOD se týká součásti UK, tj. Koleje a menzy se sídlem
116 43 Praha 1, Voršilská 144/1)
- Zastoupen: Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz
IČ / DIČ: 00216208 / CZ00216208
Zástupce pověřený jednáním
- a) ve věcech technických: Ing. J. Jandus, J. Dančevský, J. Košařová, M. Dolejší, J. Provazníková,
M. Strnadová, R. Benáková
- b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus
- Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3093939319/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Miroslav Jehlička-ROVEX**
sídlo: 538 21 Slatiňany, Švermova 797
Zastoupen: Miroslavem Jehličkou
IČ / DIČ: 11033967 / CZ521011074
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 630
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
- a) technických M. Jehlička, J. Sejkora, D. Viktorin
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): M. Jehlička
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Chrudim
Číslo účtu: 1140759339/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3 základní SOD
(akce „UK KaM – Rekonstrukce a modernizace výtahů 2017“)
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1

ČLÁNEK 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ – ODSTAVEC 4.1. SE MĚNÍ TAKTO:

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl II. této smlouvy, vč. objednatelům požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

termín zahájení **03 / 2017**

termín dokončení **12 / 2017**

ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE DOPLŇUJE TAKTO:

12.6. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, Dodatkem č. 1 k této smlouvě, režimem občanského zákoníku, zejména ustanoveními upravujícími dílo, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.

12.7. Ostatní náležitosti základní Smlouvy č. 807/KaM/2017 podepsané dne 17.3. 2017, jsou beze změny.

12.8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 807/KaM/2017 je zpracován ve 2 vyhotoveních a vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

.....
Ing. Jiří M a c o u n
ředitel

.....
Miroslav J e h l i č k a
jednatel

V Praze dne: 14.11. 2017

V Slatiňanech dne:13.11. 2017