

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Olšany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	221	700	154 700	31.3. 2018
3.1.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	310	2 200	682 000	31.3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	2 200	121 000	31.3. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 500	22 500	31.3. 2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu - aktualizace	ha	240	350	84 000	31.3. 2018
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	300	72 000	31.3. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 136 200</b>	<b>31. 3. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	900	216 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	700	49 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	700	24 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	240	700	168 000	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>491 500</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	240	350	84 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>84 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>180 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč	1 136 200
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	491 500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 891 700</b>
DPH 21% v Kč	397 257
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 288 957</b>

27. 11. 2017

V Olomouci dne .....

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blaničská 383/1  
772 00 Olomouc




JUDr. Roman Brnčal LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne ..... 22. 11. 2017

Za zhotovitele:

  
**CRIS** spol. s r.o.  
779 00 OLOMOUČ, Mišáková 280/44  
tel. 585 757 120, 585 757 124  
IČ: 427 67 661, DIČ: CZ42767661

Ing. Lenka Sedláková

jednatelka