

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 12.4.2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Pohřební ústav hl. m. Prahy**
Sídlo: Praha 1, Staroměstské nám. 10
Zastoupen:
IČ: 45245819
DIČ:
Organizace registrována u Živnostenského úřadu Prahy 1 pod evidenčním číslem 310001-024332000
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.
Sídlo: Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupen:
IČO: 056 76 924
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268783
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na tomto dodatku:

BOD 2.PŘEDMĚT DÍLA SE ZUŽUJE O:

BOD 2.4.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU A VÝSADBA ZELENĚ

Předmětem tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran neprovádět vzhledem k nedodržení termínu ukončení prací a vegetačnímu klidu práce na úpravách terénu a výsadbě zeleně. Rozpis prací je součástí tohoto dodatku.


BOD 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO:

cena díla se snižuje o	255 608,47 Kč bez DPH
vedlejší náklady	3 041,74 Kč bez DPH
tj. celkem	258 650,21 Kč bez DPH

Ostatní body, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne 22.11.2017

V Praze dne 22.11.2017

.....


Za zhotovitele

.....

Za objednavatele