



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S 26885/2016-SŽDC-08, číslo smlouvy
Zhotovitele: 2016/SŽDC/04, uzavřené dne 28. 7. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
27. 4. 2017**

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: INFRAM a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
B 4235

Praha 9 – Kyje, Peluškova 1407, PSČ 198 00

IČO 250 702 82, DIČ CZ25070282

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy o dílo, číslo smlouvy



Správa železniční dopravní cesty

Objednatele: S 26885/2016-SŽDC-08, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/SŽDC/04, uzavřené smluvními stranami dne 28. 7. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s bodem 8.7. Smlouvy.

1.2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu prodloužení doby realizace stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 3.3. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Fakturace bude provedena ve dvou fázích po předání a akceptaci díla takto:

1. Fáze fakturace se zdanitelným plněním 15. 5. 2017.

Tj. posouzení nároků v celkové výši101 181 168,00 Kč

Za poměrnou cenu díla ve výši.....582 803,53 Kč bez DPH, DPH 122 388,74 Kč,
včetně DPH 705 192,27 Kč

2. Fáze fakturace se zdanitelným plněním 30. 3. 2018.

Tj. posouzení nároků v celkové výši 78 818 832,00 Kč

Za poměrnou cenu díla ve výši.....453 996,47 Kč bez DPH, DPH 95 339,26 Kč,
včetně DPH 549 335,73 Kč

2.2. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 3. 2018 od uzavření této Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.



3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

3.6. Zaslání Smlouvy/Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽDC. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

3.8. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy/Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva/Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

3.9. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Datum: 20.9.2017

Za Objednatele:

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....

Datum: 27.9.2017

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA

statutární ředitel

.....

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne