

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ02/2017 UP-32-26 ze dne 24. 1. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Josef Holman**
se sídlem/bytem: Benecko 60, 512 37
IČO/r.č.: 68500629
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Josefem Holmanem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	347 A m 35	[redacted]	[redacted]	105 000	8.-10. 2017
Vypouští se	677 D h 35	[redacted]	[redacted]	237 000	1.-5. 2017
Vkládá se	349 E s 37	[redacted]	[redacted]	50 800	11.-12.
Vkládá se	349 A k 37	[redacted]	[redacted]	56 900	11.-12.

Důvod: Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 1. 11. 2017
oprávněný zástupce

Na Benecku, dne: 1. 11. 2017
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3

[redacted]
00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[redacted]

[redacted]

Josef Holman
zhotovitel