

DODATEK č 1.
Smlouvy o dílo č. VZ 02/2017-ÚP31-2 ze dne 25.01.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Chomanič**
se sídlem/bytem Rokytnice nad Jizerou č.p.333

[redacted]
IČO 867 25 238
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

| Změna | porost | m ³ | Kč/m ³ | Celkem Kč | Doba plnění |
|-------------|---------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Vypouští se | 413BI27 | [redacted] | [redacted] | 31 500 | od 1.8.2017 |
| Vkládá se | 413BI27 | [redacted] | [redacted] | 32 500 | od 1.8.2017 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Navýšení Kč je z důvodu zpracování nahodilá těžby po orkánu Hervard v uvedeném porostu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne
oprávněný zástupce

V Rokytnici nad Jiz. dne 6.11.2017
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Zdeněk Chomanič
Zhotovitel

Správa Krkonošského národního parku