

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2017/09/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení** :  
**ve věcech technických** :  
**telefon** :  
**e-mail** :

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **VFSITE s.r.o.**  
**sídlo** : Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa  
**právní forma** : Společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 27355144  
**DIČ** : CZ27355144  
**zápis v OR** : KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25713  
**jednající** : Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel  
**dále za zhotovitele jednájí** :  
**ve věcech smluvních** : Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel  
**ve věcech technických** : Zdeněk Vorlík, jednatel  
**bankovní spojení** :  
**č. účtu** :  
**telefon** :  
**fax** :  
**e-mail** :

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2017/09/ORM je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
  - a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
  - b) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od vyzvání objednatelem
  - c) Termín dokončení plnění díla: **15. 11. 2017**
  - d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do týdne od dokončení plnění díla
  - e) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2215/17/RM68 ze dne 30.10. 2017.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 31. 10. 2017

V Častolovicích, dne 31. 10. 2017

.....  
objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák,**  
starosta

.....  
zhotovitel  
**Zdeněk Vorlík**  
jednatel  
**Petr Tobiška**  
jednatel