

Hodnota díla ke dni 13. 9. 2017 dle hodinových sazeb uvedených v Příloze č. 1 smlouvy o dílo je 544 270,-Kč bez DPH.

Plnění díla pokračuje i po tomto datu.

III.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

„1. *Cena díla:*

CENA DÍLA BEZ DPH 544 270,-Kč“

3. Článek IV., odstavec 1. bude nově znít takto:

„Cenu díla bude hradit objednatel zhotoviteli na základě dvou faktur, z nichž první průběžná bude vystavena na práce provedené do 13. 9. 2017. Konečná faktura bude vystavena po odeslání závěrečné zprávy. Přílohou konečné faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a skutečně provedených hodin (dále jen „zjišťovací protokol“). Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.“

IV.

1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je kalkulace na dosud provedené práce ze dne 25. 9. 2017.
2. V ostatním se Smlouva nemění.

V.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Znojma dne 9. 10. 2017, usnesením č.115/2017, bod č. 5709).

Příloha č. 1: kalkulace

Ve Znojmě, dne
Za objednatele:

V Brně, dne
Za zhotovitele

Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města

Mgr. Andrea Matějčková
ředitelka