

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 13. 10. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce objektu č. p. 116 v ulici Osady Ležáků, 273 54 Lidice“

I. Smluvní strany

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky

se sídlem Tokajická 152, 273 54 Lidice

IČ: 708 86 342

DIČ: CZ70886342, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 116488693/0300

zastoupený JUDr. Miloušem Červenclem

založený Zřizovací listinou Památníku Lidice č. j. 9261/2000 účinnou dnem 31. prosince 2000

(dále jen objednatel)

A

WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

zastoupena Martinem Vavříčkou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

Bankovní spojení: KB 107-4144640267/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 31813

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2015, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 116 v ulici Osady Ležáků, 273 54 Lidice“ takto:

Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. IX Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. III. Cena díla se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	4 247 313,39 Kč
DPH 21%:	891 935,81 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	5 139 249,20 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:		bez DPH	s DPH
B.01.08 ZL/1	Práce nad rámec rozpočtu (vícepráce)	340 313,31	411 779,11
B.02.05 ZL/1	Práce neprovedené (méněpráce)	-575 439,18	-696 281,41
B.05.06 ZL/2	Práce neprovedené (méněpráce)	-383 358,78	-463 864,12
B.06.07 ZL/2	Práce nad rámec rozpočtu (vícepráce)	116 888,45	141 435,02

Cena celkem bez DPH:	3 745 717,19 Kč
DPH 21%:	786 600,60 Kč
Cena celkem s DPH činí:	4 532 317,79 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu.

Přílohy: oceněný soupis více – méněprací - B.01.08 ZL/1, B.02.05 ZL/1, B.05.06 ZL/2
B.06.07 ZL/2

V Ledči nad Sázavou, dne 11. 10. 2016

V Lidicích, dne 11. 10. 2016

Za zhotovitele:

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčkova 408

584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955

Tel. 777 728 220




.....
Martin Vavříčka
jednatel

Za objednatele:

PAMÁTNÍK LIDICE

Tokajická 152, 273 54 Lidice

IČ: 708 86 342 DIČ: CZ70886342



.....
JUDr. Milouš Červenci,
ředitel Památníku Lidice