

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátee DPH)

zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Beskydská stavební, a.s.

sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891, DIČ: CZ28618891

zastoupená: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristkou společnosti

bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/273/2016 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2017, dodatku č. 2 ze dne 5.6.2017 a dodatku č. 3 ze dne 4.8.2017, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová s názvem akce **HS Orlová – rekonstrukce objektu** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nemohly být provedeny plánované klempířské práce v rámci rekonstrukce střešního pláště a časově náročná je rovněž realizace víceprací odsouhlasených v rámci dodatku č. 3. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení prací a předání díla sjednaný v bodě V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 20. 12. 2017.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.



2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostrava dne

plk. Ing. Radim Kuchař
zástupce ředitele
HZS Moravskoslezského kraje



brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

Masířský ústřední sbor
H. S. 700 30 Ostrava - Zábřeh
Výskovička 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
24

Třinec dne 16. 11. 2017



Ing. Soňa Mazurová
prokurista společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

