

## HARMONOGRAM PRACÍ : Chodník v ulici Na Vinici, Slaný

	rok 2017								
časové období - měsíc	Listopad			Prosinec				Leden	
časové období - týden	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	
1 - Zemní práce									
5 - Komunikace pozemní									
8 - Trubní vedení									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
997 - Přesun sutě									
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
743 - Elektromontáže - hrubá montáž									

Ve Slaném dne 13.10.2017

**Poznámka:** Harmonogram prací je platný za předpokladu vhodných klimatických podmínek daných technologickými podmínkami výrobců stav. materiálů. Vzhledem k lhůtě a období výstavby bude zohledněno případné přerušení prací z titulu nevhodných klimatických podmínek v prodloužení termínu dokončení díla o délku přerušení prací.

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX