

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. RISM/DILO–2017/0395 –D-1**  
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0395

„Přístavba sociálního zázemí hasičské zbrojnice na pozemcích st. p. č. 98 a p. p. č. 47 v k.ú. Žireč Městys, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>: Město Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>Sídlo</b>	<b>: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	<b>: Ing. Janem Jarolímem – starostou města</b>
<b>ve věcech technických</b>	<b>: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>IČ</b>	<b>: 277 819</b>
<b>DIČ</b>	<b>: CZ00277819</b>
<b>Bankovní spojení</b>	<b>: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>č. účtu</b>	<b>: 187589301/0300</b>
<b>Telefon</b>	<b>: 499 318 117</b>
<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>: Milan Palm</b>
<b>Sídlo</b>	<b>: Žireč 148, 544 04 Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>Zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	<b>: Milan Palm</b>
<b>ve věcech technických</b>	<b>: Milan Palm</b>
<b>IČ</b>	<b>: 69160724</b>
<b>DIČ</b>	<b>: CZ76101973591</b>
<b>Bankovní spojení</b>	
<b>č. účtu</b>	<b>: 107-6671420257/0100</b>
<b>Telefon</b>	<b>: 732873797</b>
<b>Adresa k zasílání a fakturaci</b>	<b>: Žireč 148, 544 04 Dvůr Králové nad Labem</b>

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

#### 4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena víceprací bez DPH : 63.394,70 Kč  
Cena méněprací bez DPH : 45.492,00 Kč

**Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí 1.238.895,70 Kč**

**Celková cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH činí 1.499.063,79 Kč**

**(slovy:**

**-jedenmiliónčtyřístadevadesátdevěttisícšedesáttřikorunyčeskéšedmdesátdevěthaléřů)**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2017/0395 ze dne 14.06.2017, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2017/0395 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/664/2017 –114. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.11.2017.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....  
Za zhotovitele  
Milan Palm

