

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 42/2017/I/PAV

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

Zastoupeno ve věcech technických:

- stavební dozor:

██████████, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

████████████████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

SVĚT OKEN s.r.o.

Jesenická 1254 , 755 01 Vsetín

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Zbrankem – ředitel společnosti

Zastoupen ve věcech technických:

████████████████████

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

████████████████████

DIČ:

CZ25831925

IČO:

25831925

Telefon:

████████████████████

Email:

████████████████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20248 od 26.2.1999.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/I/PAV k realizaci díla – akce s označením „**Výměna dřevěných oken za plastová na domě č.p.693 na Ostravské ulici v Bílovci**“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 42/2017/I/PAV uzavřené dne 23.10.2017 na realizaci akce „**Výměna dřevěných oken za plastová na domě č.p.693 na Ostravské ulici v Bílovci**“ – vícepráce č. 1, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se rozšiřuje o položky viz příloha č. 2 – Cenová nabídka č.NWXM170497 ze dne 09.11.2017.

Článek II. Cena, bod 1 se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	580 013,- Kč	121 802,73- Kč	701 816,- Kč
Dodatek č. 1	17 787,- Kč	3 735,27,- Kč	21 522,- Kč
Konečná cena díla	597 800,-Kč	125 539,-Kč	723 338,- Kč

Článek III. Doba plnění, bod 1 se doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	dnem podpisu smlouvy o dílo
Objednatel předá staveniště:	na základě písemné výzvy objednatelem
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	15.12.2017

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv..

27. 11. 2017

Mgr. Pável Mrva
starosta města

V dne:

Petr Zbranek
jednatel společnosti