

S M L O U V A O D Ě L O

k provedení stavby „Park Zahrádky - sportoviště“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OŽPD/0072/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: 10532/17

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

Se sídlem: Sokolovská 14/324, PSČ 180 49 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Pavlem Morávkem, vedoucím odboru životního prostředí a dopravy
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

Gabriel s.r.o.

se sídlem: Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 17100

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Lukášem Gabrielem
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Park Zahrádky - sportoviště

Místo stavby: Park Zahrádky, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Park Zahrádky – sportoviště, Praha 9“, a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace a cenové nabídky.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
 - projednání záborů veřejných prostranství,
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - náklady na informační panel.
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. **Práce na zhotovení díla budou započaty od listopadu 2017.**

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 28.2.2018.

7. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	5 893 748,52 Kč
21 % DPH	1 237 687,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 131 435,71 Kč

2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
- a dále:
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele

název stavby
bankovní spojení objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo smlouvy

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

- dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

- u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

- u dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb..

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
12. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan p. Leoš Pospíchal, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník víceprací -- méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.
7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

- c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálů a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
 10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených právním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcem či podzhotoviteli).
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve

výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.

10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
 11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
 12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
 13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
 14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.
 15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Morávek
 - ve věcech technických: Ing. Milan Rosol
- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Gabriel
 - ve věcech technických: p. Leoš Pospíchal

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číselovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze

.....
objednatel

Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B_17-006a
Stavba: St.č. 8268 - Rokytko - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II.
etapa

KSO:
Místo: CC-CZ: 17.10.2017

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Gabriel s.r.o. IČ: 25419455
DIČ: 25419455

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 893 748.52

DPH základní
snížená

Základ daně
5 893 748.52
0.00

Výše daně
1 237 687.19
0.00

Cena s DPH

v CZK

7 131 435.71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B_17-006a
Stavba: St.č. 8268 - Rokytká - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha,
Vysočany_II. etapa

Místo: Datum: 17.10.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Gabriel s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 717	Sokolovna (zpevněné a nezpevněné plochy)	5 893 748.52	7 131 435.71	STA
SO 717/05,0 6	Dopadové a mlátové plochy			Soupis
SO 718	Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)			STA
SO 718/01	Krajina - ostrov			Soupis
SO 718/03	Trampolína			Soupis
SO 718/05,0 6	Dopadová plocha + mlátové plochy			Soupis
SO 719	Zahrádky Labyrint (zpevněné a nezpevněné plochy)			STA
SO 719/18,1 9	Dlážděné a mlátové plochy			Soupis
SO 720	Příprava území			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 717 - Sokolovna (zpevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 717/05,06 - Dopadové a mlátové plochy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25419455

Gabriel s.r.o.

DIČ: 25419455

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

741 220.65

DPH - základní
snižena

Základ daně
741 220.65
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
155 656.34
0.00

Cena s DPH

v CZK

896 876.99

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 717 - Sokolovna (zpevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 717/05,06 - Dopadové a mlátové plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25419455

25419455

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

741 220.65

Základ daně
741 220.65
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
155 656.34
0.00

v CZK

896 876.99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytká - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vyročány_II. etapa

Objekt:

SO 717 - Sokolovna (zpevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 717/05,06 - Dopadové a mlatové plochy

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

741 220.65



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytká - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 717 - Sokolovna (zpevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 717/05,06 - Dopadové a mlátové plochy

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

741 220.65

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K 111151123	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1		m ²				CS ÚRS 2017 01
2	K 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³		m ³				CS ÚRS 2017 01
	W	220,6						
3	K 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3		m ³				CS ÚRS 2017 01
	W	220,6*0,3						
4	K 122201401	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m ³		m ³				CS ÚRS 2017 01
	W	"zemina pro hutněný násyp"						
	W	4,8						
	W	"ornice pro úpravu terénu"						
	W	15,9						
	W	Součet						
5	K 122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 3		m ³				CS ÚRS 2017 01
	W	(4,8+15,9)*0,3						
6	K 122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³		m ³				CS ÚRS 2017 01
	W	274						
7	K 122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4		m ³				CS ÚRS 2017 01
	W	274*0,3						

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				CS URS 2017
	VV		220,6+274+4,8+15,9					01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				CS URS 2017
	VV		(220,6+274+4,8+15,9)*5					01
10	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3				CS URS 2017
	VV		Uložení sypaniny na skládky	m3				01
	VV		220,6+274					01
12	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3				CS URS 2017
13	M	583439640	kamenivo drcené hrubé horninová směs (Zbraslav) frakce 32-63 (m)	t				CS URS 2017
	VV		4*2*1,05					01
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2				CS URS 2017
	VV		547,9					01
15	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2				CS URS 2017
16	M	618940120	přírodní kokosová protierozní síť JUTENON ECC 400	m2				CS URS 2017
	VV		8,7*1,1					01
17	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2				CS URS 2017
18	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2				CS URS 2017
19	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				CS URS 2017
	VV		15,9*1,67					01
20	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2				CS URS 2017
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg				CS URS 2017
	VV		77,6*0,03					01
22	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2				CS URS 2017
23	M	583374030	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32	t				CS URS 2017
	VV		21,6*0,05*1,7					01
24	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				CS URS 2017
	VV		77,6*0,03*4					01
D	Z		Zakládání					
25	K	212752312R	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m				CS URS 2017
	VV		"zhotovení ztraceného bednění pro kotvení ocelového obrubníku vč. osazení ocelových prvků"					01
	VV		84*0,45					01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava URS 2017
26	M	130103140	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 150 x 8 mm	t				CS URS 2017 01
	W		9,42*88,9/1000					CS URS 2017 01
27	M	130210320	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 10 mm	t				CS URS 2017 01
	W		84*0,5*0,62/1000					CS URS 2017 01
D	5		Komunikace pozemní					CS URS 2017 01
28	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2				CS URS 2017 01
29	M	583373020R	Lomová výsivka	t				CS URS 2017 01
	W		349,6*35/1000					CS URS 2017 01
30	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2				CS URS 2017 01
	W		349,6+66,8+16+21,6+7,8					CS URS 2017 01
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				CS URS 2017 01
32	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2				CS URS 2017 01
33	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2				CS URS 2017 01
	W		2* (547,9)					CS URS 2017 01
34	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2				CS URS 2017 01
35	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m				CS URS 2017 01
D	8		Trubní vedení					CS URS 2017 01
36	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3				CS URS 2017 01
	W		"vyplnění trubky ztraceného bednění"					CS URS 2017 01
	W		0,7					CS URS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					CS URS 2017 01
37	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2				CS URS 2017 01
38	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2				CS URS 2017 01
39	K	936009114	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní tl 35mm - litá guma	m2				CS URS 2017 01
40	K	9990001	Kontrolní statická zatěžovací zkouška	ks				CS URS 2017 01
D	998		Přesun hmot					CS URS 2017 01
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				CS URS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	99825191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t				CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: St.č. 8268 - Rokytkka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa
Objekt: SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)
Soupis:

SO 718/01 - Krajina - ostrov

KSO: CC-CZ: 17.10.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 25419455
DIČ: 25419455
Uchazeč: IČ: 25419455
Gabriel s.r.o. DIČ: 25419455
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 804 593.44

DPH základní snížená
Základ daně 2 804 593.44
0.00

Sazba daně 21.00%
15.00%

Výše daně 588 964.62
0.00

Cena s DPH

v CZK

3 393 558.06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 718/01 - Krajina - ostrov

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

OST - Ostatní

2 804 593.44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytky - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 718/01 - Krajina - ostrov

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

PČ

Ty

Kód

P

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 804 593.44

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	1	Zemní práce			
1	K 132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3		CS URS 2017 01
2	K 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3		CS URS 2017 01
	vv	113,670*0,3			
3	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		CS URS 2017 01
4	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		CS URS 2017 01
D	2	Zakládání			
5	K 273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3		CS URS 2017 01
6	K 273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2		CS URS 2017 01
7	K 273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2		CS URS 2017 01
8	K 273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t		CS URS 2017 01
9	K 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3		CS URS 2017 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
10	K 317321017R	Konstrukce atypická ze ŽB tř. C 25/30	m3		CS URS 2017 01

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
11	K	317353111R	Bednění atypické konstrukce ostrova přímé, zalomené nebo zakřivené zřízení	kpl				
12	K	317353112R	Bednění atypické konstrukce ostrova přímé, zalomené nebo zakřivené odstranění	m2				
13	K	317361016R	Výztuž z betonářské oceli 10 505 80*115,64/1000	t				
14	K	342311511	Stěny výplňové z betonu tř. C 12/15	m3				
15	K	342351101	Zřízení bednění stěn výplňových jednostranné	m2				
16	K	342351102	Odstranění bednění stěn výplňových jednostranné	m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	936004111	Dětské pískoviště s rámem betonovým 800/100 mm	m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2				
19	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg				
	VV		205,25*0,0003*1000					
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2				
21	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2				
	VV		178,478260869565*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t				
D	OST		Ostatní					
23	K	718.01.001	skluzavka - dodávka vč. osazení	ks				
24	K	718.01.002	kovové prvky "Krajiny" (vložené nerezové plechy, šplhací komin vč. zábradlí) - dodávka vč. osazení	kpl				
25	K	718.01.003	Vybavení šplhacího kominu lany	kpl				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahradky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 718 - Zahradky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 718/03 - Trampolína

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25419455

DIČ:

25419455

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 186.19

DPH základní
snížená

Základ daně
163 186.19
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
34 269.10
0.00

Cena s DPH

v CZK

197 455.29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 718/03 - Trampolína

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

OST - Ostatní

163 186.19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytká - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vyročány_II. etapa

Objekt:

SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 718/03 - Trampolína

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

PČ Ty Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

163 186.19

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D 1		Zemní práce				
1	K 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		CS URS 2017 01
	VV	2*2*0,85				
2	K 131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3		m3		CS URS 2017 01
	VV	3,400*0,3				
3	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3		CS URS 2017 01
4	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3		CS URS 2017 01
5	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3		CS URS 2017 01
6	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		CS URS 2017 01
	VV	3,4*2,85				
D 2		Zakládání				
7	K 273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25		m3		CS URS 2017 01
	VV	2*2*0,1-(3,14*0,3*0,3*0,1)				
8	K 273121121R	Montáž prefabrikovaných základových desek pod trampolínu		kus		

D OST Ostatní

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	718.03.001	trampolína - dodávka vč. osazení	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa
Objekt: SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněné a nezpevněné plochy)
Soupis:

SO 718/05,06 - Dopadová plocha + mlatové plochy

KSO: CC-CZ: 17.10.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 25419455
Uchazeč: DIČ: 25419455
Gabriel s.r.o.
Projektant: IČ: 25419455
DIČ: 25419455
Poznámka: IČ: 25419455
DIČ: 25419455

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

682 897.11

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
682 897.11	21.00%	143 408.39
0.00	15.00%	0.00

826 305.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevněně a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 718/05,06 - Dopadová plocha + mlatové plochy

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

682 897.11



SOUPIS PRACÍ

Stavba: St.č. 8268 - Rokytká - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt: SO 718 - Zahrádky - Tajuplný ostrov (zevňené a nezpevněné plochy)

Soupis: **SO 718/05,06 - Dopadová plocha + mlátové plochy**

Datum: 17.10.2017

Projektant

Zadavatel: Gabriel s.r.o.

J.cena Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PČ Typ Kód p

MJ Množství

Popis

682 897.11

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1	Zemní práce					URS 2017
		Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1		m2			URS 2017
1	K 111151123	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3		m3			URS 2017
2	K 122201102	363,4		m3			URS 2017
		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					URS 2017
3	K 122201109	363,4*0,3		m3			URS 2017
		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3					URS 2017
4	K 122201401	"zemina pro hutněný násyp"					URS 2017
		6,2					URS 2017
		"ornice pro úpravu terénu"					URS 2017
		36,7					URS 2017
		Součet					URS 2017
5	K 122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 (6,2+36,7)*0,3		m3			URS 2017
		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3					URS 2017
6	K 122301102	248,3		m3			URS 2017
		Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4					URS 2017
7	K 122301109	248,3*0,3		m3			URS 2017
							URS 2017

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	j.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 363,4+248,3+6,2	m3				CS URS 2017 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (363,4+248,3+6,2)*5	m3				CS URS 2017 01
10	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3				CS URS 2017 01
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3				CS URS 2017 01
12	K	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypání bez ztuhnutí	m3				CS URS 2017 01
13	M	583439640	kamenivo drčené hrubé horninová směs (Zbraslav) frakce 32-63 (m)	t				CS URS 2017 01
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2				CS URS 2017 01
15	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2				CS URS 2017 01
16	M	618940120	přírodní kokosová protierozní síť JUTENON ECC 400	m2				CS URS 2017 01
17	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2				CS URS 2017 01
18	K	182301125	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2				CS URS 2017 01
19	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				CS URS 2017 01
20	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2				CS URS 2017 01
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg				CS URS 2017 01
22	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				CS URS 2017 01
D	2		Zakládání					
23	K	212752312R	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m				
	VV		"zhotovení ztraceného bednění pro kotvení ocelového obrubníku vč. osazení ocelových prvků"					
24	M	130103140	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 150 x 8 mm	t				CS URS 2017 01
	VV		9,42*74,1000					
25	M	130210320	tyč ocelová žebírková, vyztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 10 mm	t				CS URS 2017 01

PČ	Ty p vv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			65*0,5*0,62/1000		0.020			
D	5		Komunikace pozemní					
26	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
27	M	583373020R	<i>Lomová vřivka</i>	t				
	vv		357,9*35/1000					
28	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
	vv		357,9+9,7+17,6+10,8					
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
30	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
31	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
	vv		2*(248,3)					
32	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2				CS ÚRS 2017 01
33	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m				CS ÚRS 2017 01
D	8		Trubní vedení					
34	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3				CS ÚRS 2017 01
	vv		"vyplnění trubky ztraceného bednění"					
	vv		0,5					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2				CS ÚRS 2017 01
36	K	936004121	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku	m2				CS ÚRS 2017 01
37	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2				CS ÚRS 2017 01
38	K	936009114	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní tl 35mm - litá guma	m2				CS ÚRS 2017 01
39	K	9990001	Kontrolní statická zatěžovací zkouška	ks				CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot					
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				CS ÚRS 2017 01
41	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t				CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytká - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 719 - Zahrádky Labyrint (zpevněné a nezpevněné plochy)

Soupis:

SO 719/18,19 - Dlažďené a mlatové plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25419455

25419455

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

554 373.83

Základ daně
554 373.83
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
116 418.50
0.00

670 792.33

v CZK

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		429+543,7+31+49					CS ÚRS 2017 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (429+543,7+31+49)*5	m3				CS ÚRS 2017 01
10	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3				CS ÚRS 2017 01
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3				CS ÚRS 2017 01
	W		429+543,7					CS ÚRS 2017 01
12	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhuťnění	m3				CS ÚRS 2017 01
13	M	583439640	kamenivo drcené hrubé horninová směs (Zbraslav) frakce 32-63 (m)	t				CS ÚRS 2017 01
	VV		2,000*2*1,05					CS ÚRS 2017 01
14	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2				CS ÚRS 2017 01
15	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2				CS ÚRS 2017 01
16	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				CS ÚRS 2017 01
	VV		49*1,67					CS ÚRS 2017 01
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2				CS ÚRS 2017 01
18	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2				CS ÚRS 2017 01
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg				CS ÚRS 2017 01
	VV		126,2*0,03					CS ÚRS 2017 01
20	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2				CS ÚRS 2017 01
21	M	583374030	kamenivo dekoráční (kačírek) frakce 16/32	t				CS ÚRS 2017 01
	VV		11,3*0,05*1,7					CS ÚRS 2017 01
22	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				CS ÚRS 2017 01
23	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		139,200*0,05					CS ÚRS 2017 01
	VV		6,96*0,1					CS ÚRS 2017 01
24	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				CS ÚRS 2017 01
	VV		126,2*0,03*4					CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 720 - Příprava území

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25419455

Gabriel s.r.o.

DIČ: 25419455

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

715 996.00

DPH základní
snižena

Základ daně
715 996.00
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
150 359.16
0.00

Cena s DPH

866 355.16

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahradky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 720 - Příprava území

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

715 996.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_II. etapa

Objekt:

SO 720 - Příprava území

Místo:

Datum: 17.10.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Gabriel s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

715 996.00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce						
1	K	111212364	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 na svahu přes 1:1	m2				CS ÚRS 2017 01
4	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3				CS ÚRS 2017 01
D	998	Přesun hmot						
5	K	99823131R	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t				

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že dodavatel:

Gabriel s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ: 254 194 55

uchazeč o veřejnou zakázku „**Park Zahrádky-sportoviště, Praha 9**“:

Já, Mgr. Lukáš Gabriel, zástupce společnosti Gabriel s.r.o., se sídlem České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ: 25419455 čestně prohlašuji, že jsme se řádně seznámili s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr prohlašuji, že jsme neshledali žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky, co do množství a kvality, nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Českých Kopistech, dne

