

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen „dodatek“)

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava silnic v okrese Písek a Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **20/VZ/2017- C**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Oprava silnice II/102 Kovářov, okres Písek

██████████

tel.: ██████████

Oprava MK Albrechtice, okres Strakonice

██████████

tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**

Sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

Zastoupený: ██████████

tel.:377 242 127 fax: 377 382 118

IČ:27430774 DIČ: CZ27430774

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 11191, datum zápisu 6. 3. 2006

Zástupce ve věcech smluvních:

██████████

tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:

██████████

tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem se mění na základě odsouhlaseného změnového listu v příloze smluvní cena díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	975 591,05 Kč
<u>SO – Oprava MK Albrechtice</u>	
Měněpráce dle změnového listu bez DPH	-64 400,00 Kč
<u>Vícepráce dle změnového listu bez DPH</u>	<u>64 400,00 Kč</u>
Cena díla dle dodatku bez DPH	975 591,05 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>204 874,12 Kč</u>
Cena díla dle dodatku včetně DPH	1 180 465,17 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

- Změnový list objektu Oprava MK Albrechtice z 15.10.2017

České Budějovice dne: 23.10.2017

Za objednatele

Písek dne: 23.10.2017

Za zhotovitele

Správa a údržba sítí Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

ředitel organizace


vedoucí závodu Písek

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Oprava silnic v okrese Písek a Strakonice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Oprava MK Albrechtice okres Strakonice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	15.10.2017	93 513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	méněpráce	Změna technologie odvodnění silnice.	
2	15.10.2017	935 212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BET TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	méněpráce	Změna technologie odvodnění silnice.	
3	15.10.2017	113 721	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	vícepráce	Úprava okolních ploch spojených s úpravou odvodnění	
4	15.10.2017	572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	Úprava okolních ploch spojených s úpravou odvodnění	
5	15.10.2017	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11 TL 50MM	vícepráce	Úprava okolních ploch spojených s úpravou odvodnění	
6	15.10.2017	9119112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	vícepráce	Úprava okolních ploch spojených s úpravou odvodnění	
7	15.10.2017	14132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	vícepráce	Úprava okolních ploch spojených s úpravou odvodnění	
8	15.10.2017	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET DÍLCŮ	vícepráce	Změna technologie odvodnění silnice.	
9	15.10.2017	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DO 400MM	vícepráce	Změna technologie odvodnění silnice.	
10	15.10.2017	X1	TRUBKA KGEM S HRDLEM 150x4x1M	vícepráce	Změna technologie odvodnění silnice.	

* může být doloženo na samostatném listu



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Oprava silnic v okrese Písek a Strakonice					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: Oprava MK Albrechtice, okres Strakonice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	15.10.2017		93513- ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	m2							
2	15.10.2017		935212-PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BET TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m							
3	15.10.2017		113721-FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	m3							
4	15.10.2017		572213-SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2							
5	15.10.2017		574A43-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11 TL.50MM	m2							
6	15.10.2017		9119112-ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m							
7	15.10.2017		014132-POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T							
8	15.10.2017		89712-VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET DÍLCŮ	ks							
9	15.10.2017		X1-TRUBKA KGEM S HRDLEM 150x4x1M	ks							
10	15.10.2017		918546-ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DO 400MM	ks							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											0,00

Zhotovitel/dodavatel: Robstav stavby k.s.

jméno	podpis	datum
		15.10.2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis:	datum:
		15.10.2017
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: