

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen dodatek)

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Úprava svodidel – instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **112/P/2017**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Silnice II/128 a II/164 – [redacted]

Silnice II/151 – [redacted]

Silnice II/159 – [redacted]

Silnice II/122 – [redacted]

Silnice II/141 – [redacted]

Silnice II/170 – [redacted]

Silnice II/175 a III/1399 – [redacted]

1.2 Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**

Sídlo: Sousedovice č.p.44, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Vladimír Kotrch, předseda představenstva

tel.:383 321 445 fax: 383 322 553

IČ:26018055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Vladimír Kotrch

tel.: 383 321 445

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 1. 9. 2017 a odsouhlasených změnových listů v příloze **termín plnění** z článku 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a **smluvní cena díla** z článku 4, odst. 4.2 smlouvy a tyto nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1 Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
Dokončení prací: **do 10.11.2017**

4. Cena díla

4.1. Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	4.929.434,00 Kč
<u>Objekt 01 - Silnice II/128</u>	
Méněpráce bez DPH	-251.496,00 Kč
Vícepráce bez DPH	369.096,00 Kč
<u>Objekt 02 - Silnice II/151</u>	
Méněpráce bez DPH	-401.196,00 Kč
Vícepráce bez DPH	588.796,00 Kč
<u>Objekt 03 - Silnice II/164</u>	
Méněpráce bez DPH	-119.760,00 Kč
Vícepráce bez DPH	175.760,00 Kč
<u>Objekt 06 - Silnice II/141</u>	
Méněpráce bez DPH	-229.050,00 Kč
Vícepráce bez DPH	329.550,00 Kč
<u>Objekt 08 - Silnice II/175</u>	
Méněpráce bez DPH	-103.836,00 Kč
Vícepráce bez DPH	149.396,00 Kč
<u>Objekt 09 - Silnice III/1399</u>	
Méněpráce bez DPH	-128.687,00 Kč
Vícepráce bez DPH	188.942,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	5.496.949,00 Kč
DPH 21%	1.154.359,29 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	6.651.308,29 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

- Změnové listy objekt 01,02,03,06,08 a 09 ze dne 31. 8. 2017
- Žádost zhotovitele ze dne 1. 9. 2017

České Budějovice, dne: 4. 9. 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Sousedovice, dne: 4. 9. 2017

Za zhotovitele:

představenstva ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 066 DIČ: CZ26018066
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1046 [6]

Držitel certifikátů systému jakosti

Dle ČSN EN ISO 9001:2001

Dle ČSN EN ISO 14001:2005

Dle ČSN EN ISO 18001:2008

ZNAKON, a.s.**č.p. 44, 386 01 Sousedovice**

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje dne 1.9.2017

**Věc: Úprava svodidel – instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji
SOD č. 112/P/2017****Žádost o schválení změn v provádění předmětu a rozsahu díla**

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás požádat o akceptaci změny provádění výše definovaného díla. Nutnost změn je vyvolána specifickým stavem svodidel na jednotlivých místech stavby, což bylo zjištěno až před samotnou realizací. Bohužel nebude možné provést dílo přesně dle zadávací dokumentace, resp. zadávací dokumentací stanoveným způsobem a současně v souladu s příslušným TP a ČSN.

Situace si vyžaduje změnu oproti původně uvažované technologii. Stav svodidel nedovoluje osazení jen motorkářské pásnice, protože by došlo k nevyhovující a nefunkční kombinaci starého a nového systému, které by díky vyosení jednotlivých pásnic způsobilo značné ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Abychom jako zhotovitel byli schopni provést předmět smlouvy řádně, odborně a v souladu s příslušnými TP a ČSN, musíme osadit zcela kompletní systém obou pásnic. Touto činností dojde k navýšení množství použitého materiálu o jehož úhradu Vás tímto způsobem žádáme. Podkladem pro provedení jednotlivých změn jsou přiložené změnové listy spolu s rekapitulací celkového objemu nákladů. Rozsah finančního plnění je následující:

název úseku	méně práce	vícepráce	celková částka
Objekt: 01 - JH II-128 zřízení svodidel - dvojitá pásnice H.Pěna - kř.II-			
Objekt: 02 - JH II-151 zřízení svodidel - dvojitá pásnice Kunžak - Dačice			
Objekt: 03 - JH-II-164-S1-17 - Montáž a doplnění svodidel na II-164, J.Hr			
Objekt: 06 - ST II-141 zřízení svodidel - dvojitá pásnice			
Objekt: 08 - ST II-175 zřízení svodidel - dvojitá pásnice			
Objekt: 09 - ST III-1399 zřízení svodidel - dvojitá pásnice			
celkem bez DPH			

Vzhledem k výše popsanému stavu, zejména vyšší spotřebě materiálu, se kterou nebylo uvažováno, jsme nuceni Vás jako objednatele požádat o prodloužení termínu dokončení díla. V případě Vašeho souhlasu s navrženým řešením, jsme schopni veškeré práce, včetně zajištění potřebného materiálu dokončit do 10.11.2017.

Předem Vám velmi děkuji, že se budete naší žádostí zabývat.

S pozdravem

výrobě - technický ředitel

ZNAKON, a.s.**ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice**

IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 446; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

TELEFON

+420 383 321 445

+420 383 322 552

FAX

+420 383 322 553

WEB

<http://www.znakon.cz>info@znakon.cz

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Rekapitulace ZMĚNOVÉ LISTY

Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Objekt: 01 - JH II-128 zřízení svodidel - dvojitá pásnice H.Pěna - kř.II-

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 63,462 - 63,526

SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 63,250-63,290

SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 67,250 - 67,338

Celkem za Objekt: 01 - JH II-128 zřízení svodidel - dvojitá pásnice H.Pěna - kř.II-

Objekt: 02 - JH II-151 zřízení svodidel - dvojitá pásnice Kunžak - Dačice

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 15,251 -15,331

SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-26,579 26,594-26,650

SO 104 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 30,100-30,148

SO 105 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 30,710 - 30,766

Celkem za Objekt: 02 - JH II-151 zřízení svodidel - dvojitá pásnice Kunžak - Dačice

Objekt: 03 - JH-II-164-S1-17 - Montáž a doplnění svodidel na II-164, J.Hr

SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 7,150 - 7,500

Celkem za Objekt: 03 - JH-II-164-S1-17 - Montáž a doplnění svodidel na II-164, J.Hr

Objekt: 06 - ST II-141 zřízení svodidel - dvojitá pásnice

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,850-31,000 km

Celkem za Objekt: 06 - ST II-141 zřízení svodidel - dvojitá pásnice

Objekt: 08 - ST II-175 zřízení svodidel - dvojitá pásnice

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/175 staničení 4,452-4,520 km

Celkem za Objekt: 08 - ST II-175 zřízení svodidel - dvojitá pásnice

Objekt: 09 - ST III-1399 zřízení svodidel - dvojitá pásnice

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,786-11,867 km

Celkem za Objekt: 09 - ST III-1399 zřízení svodidel - dvojitá pásnice

Celkem za Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 [6]

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu :		Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji				Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu: JH II-128 zřízení svodidel - dvojitá pásnice H.Pána - kř.II						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 63,462 - 63,626						
1		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
1		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 63,250-63,290						
2		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
2		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 67,260 - 67,338						
3		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
3		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu :		Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji		Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: JH II-151 zřízení svodidel - dvojitá pásnice Kunžak - Dačice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 15,251 -15,331						
1		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
1		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-26,579 26,594-26,650						
3		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
3		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
104 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 30,100-30,148						
4		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
4		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
105 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 30,710 - 30,766						
5		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	
5		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu: JH II-151 zřízení svodidel - dvojitá pásnice Kunžak - Dačice											
poř. číslo pol	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavebním deníku, kde je změna zachycena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 1 [redacted]											
1	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-26,579 [redacted]											
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
104 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 [redacted]											
4	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
105 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km [redacted]											
5	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH): [redacted]											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
[redacted] - výrobně-technický ředitel	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj		
hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	po	datum:
schválil:	po	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

(10)

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu JH-II-164-S1-17 - Montáž a doplnění svodidel na II-164, J.Hr											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavebním deníku, kde je změna započata	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, k [redacted]											
2	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKAŘSKÉ. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ. typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):										56 000,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
[redacted] (obně-technický ředitel)	[redacted]	31.8.2017
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
[redacted]	podpis:	datum:
[redacted]	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 709 71 641 (10)



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: ST II-141 zřízení svodidel - dvojitá pásnice											
př. číslo pol	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,850-3											
2	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	m							
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m							
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH): [redacted]											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podp.	datum
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
[redacted] (výrobně-technický ředitel)	[redacted]	

Schválil:

[redacted]	[redacted]	31.8.2017
[redacted]	[redacted]	31.8.2017
Jihočeský kraj	[redacted]	datum:
[redacted]	[redacted]	datum:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
ČO: 709 71 641 (10)

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: ST II-175 zřízení svodidel - dvojitá pásnice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,85											
2	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	m							
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m							
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-MH1 (dvě pásnice)	m							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											


Zhotovitel/dodavatel:

	podpis:	
		datum:
		31.8.2017

Schválil:

	podpis:	
		datum:
		31.8.2017
		31.8.2017
	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu :		Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji				Registrační číslo projektu:	
Číslo a název objektu: ST III-1399 zřízení svodidel - dvojitá pásnice							
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ	
101 - svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,786-11,867 km							
2		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN		
3		9113B5	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN		
4		9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁRSKÉ. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	méněpráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN		
4		9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	vícepráce	změna provádění - kompletní instalace systému svodidla JSAM-M/H1 v souladu s TP a ČSN		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Úprava svodidel - instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: ST III-1399 zřízení svodidel - dvojitá pásnice											
poř. číslo pol	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
101 - svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,7											
2	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m							
3	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	m							
4	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m							
4	23.8.2017		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DOD A MTŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	m							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											

Zhotovitel/dodavatel:

	podpis	datum
		31.8.2017
<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
		31.8.2017
		31.8.2017
Jihočeský kraj	podpis	datum:
	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641