

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
uzavřené mezi smluvními stranami**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0621/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2016/01

I.

Smluvní strany, identifikace veřejné zakázky (uvedení předmětu díla)

1. Město Vsetín

se sídlem:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupeno:

Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou

Zastoupení ve věcech smluvních:

Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc., vedoucí správy majetku, investic a strategického rozvoje

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Findeis, technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vladislav Jurčák, technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

e-mail:

IČ:

00304450

dále jen „objednatel“

2. Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

se sídlem:

Národních hrdinů 831/1, 751 31 Lipník nad Bečvou

jednající:

Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

IČO:

74796089

zápis v :

zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Lipník nad Bečvou

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZPRACOVÁNÍ AUTORIZOVANÉHO BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ V RÁMCI AKCE PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVA V ROZSAHU Ř. KM. 17,727–21,817
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
<i>Posouzení lokality řeky Bečva, Vsetín podle §67 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., pro akci „Protipovodňová opatření na řece Bečva v rozsahu ř. km. 17,727–21,817“ jako součást podkladů pro zpracování DUR na výše uvedenou akci.</i> <u>Protipovodňová opatření na řece Bečva v rozsahu ř. km. 17,727–21,817 se skládají ze tří částí:</u> A. Vlastní protipovodňová opatření na řece Bečva v rozsahu ř. km. 17,727–21,817. B. Protipovodňové opatření na přítocích Vsetínské Bečvy (Rokytenka, Jasenice, Jasenka), a to na stejnou výškovou úroveň jako je navrženo protipovodňové opatření na Bečvě v místě vyústění přítoku. C. Sanace svahu pod Horním městem, na kterém stojí dominanty města – Vsetínský zámek a Římsko-katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie.	

Článek II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 07. 11. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0621/2016), na jejímž základě je zhotovitel zavázán vypracovat pro objednatele zpracování autorizovaného biologického hodnocení pro akci „ZPRACOVÁNÍ AUTORIZOVANÉHO BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ V RÁMCI AKCE PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVA V ROZSAHU Ř. KM. 17,727–21,817“
2. Dne 12. 07. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1.
3. Z důvodu kontroly zpracovaného biologického hodnocení se smluvní strany dohodly, že článek IV. Odstavec 2. „Doba a místo plnění“ se mění takto:

Předpokládaný termín ukončení plnění do 15. 12. 2017, přičemž je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i dříve.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: - 1. 11. 2017

Ve Vsetíně dne:

MĚSTO VSETÍN
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC
A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 08

.....
Město Vsetín
Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc.
vedoucí správy majetku, investic a
strategického rozvoje

.....
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.