

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 483/2017/OSM ze dne 30. 06. 2017 na dílo:  
„**Oprava ležaté kanalizace Gymnázia – II. etapa**“  
uzavřené mezi

### 1.

#### 1.1 OBJEDNATEL:

Obchodní jméno: **Město Slaný**  
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČ: 002 34 877  
DIČ: CZ00234877  
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta  
(dále jen objednatel)

#### 1.2 ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno: Milan Cihlo  
Adresa: [REDACTED]  
IČ: 137 78 340  
DIČ: [REDACTED]  
Statutární orgán: Milan Cihlo  
(dále jen zhotovitel)

### 2.

2.1 V souladu s ustanovením odst. 11.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1.

### 3.

3.1 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH 21% v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	691 541,00	836 764,00
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	133 564,00	161 612,44
<b>Nová cena díla</b>	<b>825 105,00</b>	<b>998 376,44</b>

### 4.

4.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

#### Příloha:

číslo 1 změnový list vč. rozpočtu

Ve Slaném dne 6. 11. 2017

---

Milan Cihlo

---

Mgr. Martin Hrabánek,  
starosta města Slaný