

ke sml. 2705/17
0 1222



107758

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování PD "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1".		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Sweco Hydroprojekt a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	16.11.2017	
Projednáno s:	ODSH/R. Žižka	16.11.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	16.11.2017	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	16.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	16.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26475081), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 21.11.2017 10:59:04):

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování PD "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1". Předmětem dodatku je úprava termínů plnění

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1581956, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000158500000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitá plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitá plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

„II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba – úsek č.1, PD“

číslo smlouvy objednatele: 102452, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4200 338 901/6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

Adresa: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140126

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Technicky oprávněn jednat: Ing. Marie Charvátová, vedoucí divize 161

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4

Číslo účtu: 1700041/0100

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Při zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR byly rozeslány žádosti o souhlasné vyjádření dotčených orgánů k předmětné stavbě. S ohledem na časovou náročnost při projednání a získání kladných vyjádření dotčených orgánů nutných k předložení řádné žádosti o

vydání územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o provedení veřejné zakázky:

III. Článek 3 – termín plnění

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění ÚR dle bodu b)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování PD DSP dle bodu c)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 3 měsíců od dokončení DSP předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 4 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění ÚR dle bodu b)	do 15. 3. 2018
Vypracování PD DSP dle bodu c)	do 30. 4. 2018
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 4 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení


Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

III.

- 1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: 102452, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2) Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: 102452, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0100) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 5) Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

V Jihlavě dne 16. 11. 2017

Objednatel:




Ing. Jan Hylis
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


16

V Praze dne 15.11.2017

Zhotovitel:



Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4