

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**
se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: XXXXX

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel:** **FAM Architekti, s.r.o.**
se sídlem: Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7
zastoupené: MgA. Ing. Arch. Pavlem Nasadilem
IČ: 27368688
DIČ: CZ27368688
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil
ve věcech technických: XXXXX

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ v tomto znění:

II.

Předmět dodatku

1. V článku **I. Smluvní strany** se upravuje číslo účtu objednatele, které se z původního 19-1843589399/0800 mění na 27-1843589399/0800.

2. Článek VI. **Cena za dílo** se mění takto:

VI.
Cena za dílo

1. Zhotoviteli byla dne 27.4.2017 vyplacena cena 90.000,- Kč za první místo v architektonické soutěži „REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ“. Dle čl. 11.4 soutěžních podmínek této architektonické soutěže je tato vyplacená cena součástí smluvní ceny za dílo. Vyplacená cena architektonické soutěže 90.000,- Kč se považuje za zálohu z ceny díla. Částka je odečtena za zpracování 1. etapy projektové dokumentace.

2. Cena za zpracování projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	<i>cena bez DPH (Kč)</i>	<i>DPH</i>	<i>cena včetně DPH (Kč)</i>	<i>vyplacená záloha v rámci architektonické soutěže cena včetně DPH (Kč)</i>	<i>zbývá k proplacení cena včetně DPH (Kč)</i>
1. etapa <i>Územní studie</i>	250 000	52 500	302 500	90 000	212 500
2. etapa <i>Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR</i>	250 000	52 500	302 500	0	302 500
3. etapa <i>Dokumentace pro stavební povolení DSP + PVZ</i>	302 000	63 420	365 420	0	365 420
4. etapa <i>Dokumentace pro provedení stavby DPS</i>	255 000	53 550	308 550	0	308 550
<i>Autorský dozor AD</i>	40 000	8 400	48 400	0	48 400
CELKEM	1 097 000	230 370	1 327 370	90 000	1 237 370

3. V ceně za dílo dle bodu č. III. a IV. jsou obsaženy veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla (veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nutné pro řádné provedení díla). Do celkové ceny za dílo budou zahrnuty náklady na geodetické zaměření řešeného území a hydrogeologický průzkum včetně posudku.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

3. Z článku VII. **Platební podmínky** se vypouští odstavec 1.

III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisem smluvních stran umístěných na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hlučína na své 80. schůzi konané dne 20. listopadu 2017, usnesení č. 80/4a.

V Hlučíně dne 27.11.2017

V Praze dne 23.11.2017

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
Objednatel

.....
FAM Architekti, s.r.o.
MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil, jednatel
Zhotovitel