

DODATEK č. 3/2015

k objednávce č. objednatele 22-00578/11, ze dne 23. 1. 2012 ve znění Dodatku č. 2
„D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná Zajištění vyvádění majetku ŘSD ČR na
organizace SSMSK, ZVHS, stavba 4707“
ISPROFIN: 3272441014 (3272421002)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
jeho jménem jedná: ředitel Závodu Brno,
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel/zhotovitel: qdq services, s. r. o.
Bílovecká 1162/167
zastoupený: jednatelem
IČ: 26878313
DIČ: CZ26878313

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3 ve znění:

V textu smlouvy se mění termín dokončení takto:

- **původní znění:** ukončení plnění: 25. 11. 2015
- **nové znění:** ukončení plnění: 25. 11. 2017

K této změně dochází z důvodu:

Vlivem komplexních pozemkových úprav prováděných v minulých letech probíhá ověřování a přepracování podkladů pro vyvedení majetku ŘSD ČR na budoucí správce (grafické a tabulkové podklady).

Dále byly v průběhu činnosti zjištěny problémy s převodem majetku na státní podnik Povodí Odry, a to zejména s pozemky pod mostními konstrukcemi. Hledá se řešení.

Jedná se o složitý a časově náročný proces a z těchto důvodů je nutné provést změnu termínu plnění této objednávky.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2015 se stává dnem podpisu nedílnou součástí smlouvy č.: 22-00578/11.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 11-11-2015

Za dodavatele: 22. 10. 2015

V Brně dne:

V Brně dne:

ředitel Závodu Brno

jednatelem společnosti qdq services, s.r.o.